

ผลการดำเนินงานโครงการตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นสุดไตรมาส ๒ (รอบ ๖ เดือน)
 ปส. มีผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒
 (วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ดังนี้

โครงการ	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง					
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี					
กิจกรรม : พัฒนาระบบและรูปแบบการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี					
๑. โครงการการเตรียมพร้อมรับมือเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) (๒.๓๐๓๐ ลบ.)	๑.๑๐๒๕ ลบ. (๔๗.๘๗)	เบิกจ่าย ๐.๔๖๒๐ ลบ. (๒๐.๐๖) จอง ๐.๒๘๕๒ ลบ. (๑๒.๓๘) รวม ๐.๗๔๗๒ ลบ. (๓๒.๔๔)	๖๐	๒๕	- อยู่ระหว่างการขออนุมัติในกิจกรรมเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน เช่น จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ณ จังหวัดกระบี่ - ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการ ณ จังหวัดชลบุรี วันที่ ๑๘ ก.พ.๖๘ และวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๘
๒. โครงการยกระดับบัณฑิตวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของประเทศเพื่อเป็นศูนย์ความร่วมมือของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (กพม.) (๐.๘๕๐๐ ลบ.)	๐.๖๖๑๓ ลบ. (๗๗.๘๐)	๐.๒๖๑๖ ลบ. (๓๐.๗๘) ๐.๒๙๖๒ ลบ. (๓๔.๘๕) ๐.๕๕๗๘ ลบ. (๖๕.๖๒)	๖๐	๑๕	- จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการบริหารจัดการเครื่องมือตรวจจับแบบครบวงจรและบทบาทของนิวเคลียร์นิวเคลียร์ที่มีต่อความมั่นคงของประเทศ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ มี.ค. ๖๘ - อยู่ระหว่างการประสานกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อดำเนินงาน ASEAN Training Course on Capacity Building in Nuclear Forensics - อยู่ระหว่างนำเสนอผลงานผ่านการประชุมวิชาการ เกี่ยวกับการพัฒนาวิธีตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์นิวเคลียร์
๓. โครงการศึกษาและพัฒนาการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล (กอญ.) (๐.๕๐๐๐ ลบ.)	๐.๑๗๖๔ ลบ. (๓๕.๒๘)	๐.๑๒๗๙ ลบ. (๒๖.๒๖) ๐.๓๓๐๔ ลบ. (๖๓.๗๔) ๐.๔๓๘๓ ลบ.	๔๐	๔๐	- อยู่ระหว่างเตรียมการเข้าร่วมการดำเนินการติดตั้งและฝึกอบรมการใช้งาน Radiation Solutions Inc. (RSI) detectors ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีแผนดำเนินการ ๒๔ - ๒๘ มี.ค. ๖๘ แต่ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

โครงการ	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
*โอนเปลี่ยนแปลงงบดำเนินงาน ไปเป็นงบลงทุน ๐.๐๑๓๐ ลบ. คงเหลืองบดำเนินงาน ๐.๔๘๗๐ ลบ.		(๙๐.๐๐)			- อยู่ในระหว่างจัดทำข้อมูลสำหรับฐานข้อมูลสัญญาณเตือนจากอุปกรณ์ตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล และวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี - โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เป็น งบลงทุนรายการ จ้างออกแบบงานปรับปรุงห้องเพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลด้านการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล
๔. โครงการระบบเฝ้าตรวจนิวเคลียร์และรังสีบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (กพม.) (๐.๗๕๐๐ ลบ.)	๐.๓๔๑๗ ลบ. (๔๕.๕๖)	๐.๐๑๘๙ ลบ. (๒.๕๒) ๐.๓๘๔๘ ลบ. (๕๑.๓๑) ๐.๔๐๓๗ ลบ. (๕๓.๘๓)	๕๐	๔๕	- อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณา e-bidding ของรฟท.ปฏิบัติการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม - ดำเนินการตรวจวัดปริมาณรังสีในสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ ม.ค. ๖๘ - ร่วมกับ กทส. ออกแบบระบบฐานข้อมูลที่จะจัดเก็บข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมในส่วนของ dashboard เพื่อให้ใช้งานได้ง่าย และเตรียมเพื่อเติมรายละเอียดลงในส่วน TOR - อยู่ระหว่าง การดำเนินการตามระเบียบและประสานงานเพื่อจัดเตรียมงานความตระหนักและความรู้ การประเมินผลกระทบของรังสีในสิ่งแวดล้อมที่อาจกระทบต่อสุขภาพ
โครงการ : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี					
กิจกรรม : พัฒนามาตรวิทยารังสีระดับปฐมภูมิ					
๕. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ (กพม.) (๗.๐๐๐๐ ลบ.)	๗.๐๐๐๐ (๑๐๐.๐๐)	๐.๐๐ ลบ. (๐.๐๐) ๗.๐๐๐๐ ลบ. (๑๐๐.๐๐) ๗.๐๐๐๐ ลบ. (๑๐๐.๐๐)	๕๐	๔๕	- คณะกรรมการฯ พิจารณาผลแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างส่งรายงานการพิจารณาผลฯ ให้กับ สลก.กพด.
๖. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีให้เป็นมาตรฐานสากล (กพม.) (๑.๐๕๐๐ ลบ.)	๐.๗๕๔๖ ลบ. (๗๑.๘๗)	๐.๒๓๒๗ ลบ. (๒๒.๑๖) ๐.๔๓๓๕ ลบ. (๔๑.๒๙) ๐.๖๖๖๒ ลบ.	๓๕	๓๕	- จัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุที่จำเป็นต่อการดำเนินการ - เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการสอบเทียบเครื่องมือวัดแบบกึ่งอัตโนมัติด้วย Labview ในวันที่ ๒๘ - ๒๙ ม.ค. ๖๘ - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรวิทยารังสีกับการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม

โครงการ	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
		(๖๓.๔๕)			ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ มี.ค. ๖๘ ที่ จ. ขอนแก่น - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “The comparison of Air Kerma for photon and absorbed dose to tissue for beta in radiation protection calibration”
๗. โครงการพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานด้านมาตร วิทยารังสีกัมมาไอออน (กพม.) (๒.๐๐๐๐ ลบ.)	๐.๗๘๕๐ ลบ. (๓๙.๒๕)	๐.๐๕๓๘ ลบ. (๒.๖๙) ๑.๑๙๗๙ ลบ. (๕๙.๙๐) ๑.๒๕๑๗ ลบ. (๖๒.๕๙)	๕๐	๔๐	- อยู่ระหว่างเตรียมการย้ายระบบระบบวัด รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ ชุดหัววัดมาตรฐาน ปฐมภูมิ Free-Air Ionization chamber - จำงซ่อมอุปกรณ์จ่ายความต่างศักย์ ไฟฟ้าแรงสูง (High Voltage) - จำงปรับปรุงระบบจัดตำแหน่งหัววัดรังสี ปีตามาตรฐานปฐมภูมิ
กิจกรรม : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านนิวเคลียร์และรังสี					
๘. โครงการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานอาคารปฏิบัติการด้าน นิวเคลียร์และรังสี (สสท.) (๓.๗๐๐๐ ลบ.)	๑.๕๖๖๒ ลบ. (๔๒.๓๓)	๐.๓๔๗๖ ลบ. (๙.๓๙) ๑.๓๓๙๒ ลบ. (๓๖.๑๙) ๑.๖๘๖๘ ลบ. (๔๕.๕๙)	๓๙	๔๕	- จัดจำงบบำรุงรักษาและเข้าตรวจเช็คครั้ง แรกแล้วเสร็จ ๓ ระบบ ได้แก่ ๑. ระบบลิฟต์โดยสาร ๒. เครื่องปรับอากาศ ๓. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า - การจัดจำงบบำรุงรักษาระบบดับเพลิง อัตโนมัติด้วยสารดับเพลิง FM200 อยู่ใน ระหว่างกระบวนการจัดจำงบพัสดุ - การติดตั้งป้ายภายในอาคารปฏิบัติการ ด้านนิวเคลียร์และรังสี มีนัดหมายเข้า ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
๙. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (สสท.) (๐.๘๕๖๐ ลบ.)	๐.๘๕๖๐ ลบ. (๑๐๐.๐๐)	๐.๔๓๒๓ ลบ. (๕๐.๕๐)	๑๐๐	๑๐๐	- กระบวนการจัดซื้อระบบบริหารจัดการ กัญญาอัจฉริยะของ ปส. ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี					
กิจกรรม : กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี					
๑๐. โครงการดำเนินการศูนย์ ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.) (๑.๒๕๐๐ ลบ.)	๐.๖๙๑๒ ลบ. (๕๕.๓๐)	๐.๔๓๒๙ ลบ. (๓๔.๖๓) ๐.๒๖๐๕ ลบ. (๒๐.๘๔) ๐.๖๙๓๔ ลบ. (๕๕.๔๗)	๕๐	๖๗.๕๘	- เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการบุคลากร (ระดับปริญญาตรี) จำนวน ๓ คน (ต.ค. ๖๗- มี.ค. ๖๘) - เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการและค่า สาธารณูปโภค ของปสภ. ภาคตะวันออก (ต.ค. ๖๗- มี.ค. ๖๘) ได้แก่ ๑. ค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์ ๒. ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ห้องปฏิบัติงาน ๓. ค่าไฟฟ้า

โครงการ	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					- เจ้าหน้าที่ ปสภ. เดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ต.ค. ๖๗- มี.ค. ๖๘) - ปสภ. ภาคเหนือ ดำเนินงาน ดังนี้ ๑. เข้าร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ อพวช. วันที่ ๑๙ - ๒๓ ม.ค. ๖๘ จ. ลำปาง ๒. เข้าร่วมตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี จ. เชียงใหม่ และ จ. เชียงราย ตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๕ ก.พ. ๖๘ - ปสภ. ภาคใต้ ดำเนินงาน ดังนี้ ๑. จัดประชุมการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านการพัฒนาการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ระหว่าง มอ. กับ ปส. ในวันที่ ๒๕ ก.พ. ๖๘ ๒. ถ่ายทอดความรู้ฝึกอบรมด้านการตรวจจับทางนิวเคลียร์และรังสีให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับทางวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อาจถูกลักลอบนำเข้า - ส่งออกผ่านแดน ในวันที่ ๓ - ๔ มี.ค. ๖๘ จ.สงขลา - ปสภ. ภาคตะวันออก ดำเนินงาน ดังนี้ ๑. เฝ้าระวังการลักลอบนำเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี และติดตามตรวจวัดรังสีบริเวณพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone)
๑๑. โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (กพม.) (๑.๕๕๗๗ ลบ.)	๐.๙๒๓๒ ลบ. (๕๙.๒๗)	๐.๕๖๑๖ ลบ. (๓๖.๐๕) ๐.๒๔๖๓ ลบ. (๑๕.๘๑) ๐.๘๐๗๙ ลบ. (๕๑.๘๖)	๕๗	๕๗	- เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมทางทะเลครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๖-๑๕ มี.ค. ๖๘ - เตรียมความพร้อมการเดินทางไปเก็บตัวอย่างในเดือนเมษายน - อยู่ระหว่างการทวนสอบความถูกต้องของวิธีตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในตัวอย่างดินและหญ้า - อยู่ระหว่างเตรียมและวิเคราะห์ตัวอย่างดิน และตัวอย่างดินที่มีการเติมสารรังสีมาตรฐาน Sr-90 - อยู่ระหว่างเตรียมและวิเคราะห์ตัวอย่างหญ้า และตัวอย่างหญ้าที่มีการเติมสารรังสีมาตรฐาน Sr-90 - มีการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำมันโคด้วยวิธี cerenkov counting และรอตรวจสอบผลก่อนนำลงในระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีเคมี

โครงการ	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					- จัดอบรม ISO/IEC 17025 เรียบร้อยแล้ว ๑ ครั้ง - ระบบเตาไพโรไลเซอร์ (Pyrolyser) มีการยกเลิกการประกวดราคา เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอและราคา ยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในประกาศ (๑๔ ก.พ. ๖๘) - จัดซื้อหัววัดรังสีแกมมาอยู่ในขั้นตอนรายงานผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑๒. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ (กยผ.) (๑.๐๐๐๐ ลบ.)	๐.๒๗๔๔ ลบ. (๒๗.๔๔)	๐.๓๐๑๒ ลบ. (๓๐.๑๒) ๐.๐๓๗๙ ลบ. (๓.๗๙) ๐.๓๓๙๑ ลบ. (๓๓.๙๑)	๖๐	๖๐	- มีกำหนดจัดการประชุมคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๖๘ - มีกำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๘ - ดำเนินการต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๗ ในการเยี่ยมชมดูงานสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติและสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ปส. ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและการสื่อสารด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี
๑๓. โครงการพัฒนาการกำกับดูแลกากกัมมันตรังสี (กพม.) (๐.๗๕๐๐ ลบ.)	๐.๓๔๑๕ ลบ. (๔๕.๕๓)	๐.๒๖๖๐ ลบ. (๓๕.๔๗) ๐.๐๐๐๗ ลบ. (๐.๐๙) ๐.๒๖๖๗ ลบ. (๓๕.๕๖)	๗๔	๕๐	- อยู่ระหว่างการจัดประชุมคณะทำงาน Waste policy และ Waste strategy (๒ คณะ จำนวน ๔ ครั้ง) - อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมฯ Expert Mission to Advise on the Development of a National Radioactive Waste Management Strategy ๖-๙ พ.ค. ๖๘ - อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่างยุทธศาสตร์ด้านการจัดการกากกัมมันตรังสีและเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วแห่งชาติ และรอคำแนะนำจาก IAEA - อยู่ระหว่างการประชุมงาน และเตรียมเอกสาร Expert Mission to review acceptance

โครงการ	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					criteria of SAR for pre-disposal and disposal RWM facilities เพื่อรองรับการ รีวิว และให้ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ IAEA - อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Creation the awareness of NORM among NORM industry (mining) and public ๙-๑๓ มิ.ย. ๖๘ จ. ประจวบคีรีขันธ์ - อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการ ประชุม International Workshop of the Regulatory Forum for Safety of Uranium Production and Naturally Occurring Radioactive ๑๙-๒๓ พ.ค. ๖๘
๑๔. โครงการพัฒนา ห้องปฏิบัติการตรวจวัดและ ประเมินค่าปริมาณรังสีบุคคลผู้ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิง (กพม.) (๐.๖๘๐๐ ลบ.)	๐.๒๘๖๐ ลบ. (๔๒.๐๖)	๐.๒๔๘๕ ลบ. (๓๖.๕๔) ๐.๑๔๒๕ ลบ. (๒๐.๙๖) ๐.๓๙๑๐ ลบ. (๕๗.๕๐)	๔๗	๗๙.๐๘	- ขออนุมัติจัดจ้างเหมาผู้ช่วยงาน ห้องปฏิบัติการ จำนวน ๔ เดือน (ก.พ. - พ.ค. ๖๘) - ส่งมอบและตรวจรับพัสดุตู้อบลมร้อน จำนวน ๑ ชุด เสร็จสิ้น เมื่อเดือน มี.ค. ๖๘
๑๕. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ความปลอดภัยและคุณภาพการ ดำเนินงานของสถานประกอบการ ทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) (๑.๓๘๑๔ ลบ.)	๐.๓๑๒๓ ลบ. (๒๒.๖๑)	๐.๐๙๐๐ ลบ. (๖.๕๒) ๐.๐๖๔๕ ลบ. (๔.๖๗) ๐.๑๕๔๕ ลบ. (๑๑.๑๙)	๒๑	๒๑	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุม คณะทำงานโครงการรางวัลเชิงคุณภาพ มาตรฐานครบถ้วน (OAP Award) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๗ พ.ค. ๖๘
๑๖. โครงการลดระดับความเสี่ยง ภัยทางรังสีจากต้นกำเนิดรังสีใน ระบบนิเวศ (กพม.) (๐.๕๐๐๐ ลบ.)	๐.๒๖๓๕ ลบ. (๕๒.๗๐)	๐.๐๗๓๑ ลบ. (๑๔.๖๒) ๐.๐๑๔๗ ลบ. (๒.๙๔) ๐.๐๘๗๘ ลบ. (๑๗.๕๖)	๕๗	๕๗	- เตรียมตัวอย่างสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม สำหรับการตรวจวัด - ศึกษาข้อมูลทางธรณีวิทยาของพื้นที่บ่อ น้ำร้อนจังหวัดระนอง และจัดเตรียมการ แผนการสำรวจระดับรังสี การเก็บตัวอย่าง เพื่อเดินทางเก็บตัวอย่างในเดือนเมษายน ๒๕๖๘ - จัดทำฐานข้อมูลรังสี
๑๗. โครงการพัฒนาระบบ บริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 การอนุญาตทาง นิวเคลียร์และรังสี (กอญ.) (๐.๘๒๐๐ ลบ.)	๐.๒๔๙๕ ลบ. (๓๐.๔๓)	๐.๐๒๖๐ ลบ. (๓.๑๗) ๐.๖๖๐๐ ลบ. (๘๐.๔๙)	๖๐	๑๕	- อยู่ระหว่าง กพด. ดำเนินการประกาศ แผนจัดซื้อจัดจ้างการพัฒนาระบบบริหารงาน คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 ครั้งที่ ๒ - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จาก IAEA ในการประเมิน IPPAS Mission ตั้งแต่วันที่ ๔-๗ ก.พ. ๒๕๖๘ ที่ ปส.

โครงการ	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
		๐.๖๘๖๐ ลบ. (๘๓.๖๖)			
๑๘. โครงการเตรียมความพร้อม การอนุญาตการบรรจุเชื้อเพลิง นิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์ นิวเคลียร์และทดสอบการ เดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ (กอญ.) (๑.๐๙๐๑ ลบ.)	๐.๗๓๖๔ ลบ. (๖๗.๕๕)	๐.๖๘๕๗ ลบ. (๖๒.๙๐) ๐.๐๖๓๑ ลบ. (๕.๗๙) ๐.๗๔๘๘ ลบ. (๖๘.๖๙)	๗๘	๗๐	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ANSN เพื่อ ทบทวนร่างนโยบายกากกัมมันตรังสีและ เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วแห่งชาติ เมื่อ วันที่ ๒๔-๒๘ ก.พ. ๒๕๖๘ - จัดประชุมคณะทำงานทดสอบความรู้ ความสามารถ จนท. NMTO เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ - เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการตรวจสอบ สถานที่จัดเก็บชิ้นส่วน/อุปกรณ์ของเครื่อง ปฏิกรณ์ฯ ที่ มทส. (๑๓-๑๕ พ.ค. ๖๘) - เตรียมความพร้อมเข้าร่วมการตรวจวัด กัมมันตรังสีในกระบวนการผลิตของสถาน ประกอบการอุตสาหกรรมโลหกรรม ๒ ครั้ง (เม.ย. และ พ.ค. ๖๘)
๑๙. โครงการยกระดับการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการด้าน การกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และ รังสี (กพร.) (๐.๕๕๗๗ ลบ.)	๐.๔๑๙๑ ลบ. (๗๕.๑๕)	๐.๔๒๓๔ ลบ. (๗๕.๙๒) ๐.๐๐๓๐ ลบ. (๐.๕๔) ๐.๔๒๖๔ ลบ. (๗๖.๔๖)	๓๐	๓๐	- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การ กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดเพื่อ ขับเคลื่อนสู่องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง” วันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ดำเนินพวารี รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี					
๒๐. โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินการตามพันธกรณีและ พัฒนาความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี ของประเทศไทย (กยผ.) (๐.๖๕๐๐ ลบ.)	๐.๕๐๖๙ ลบ. (๗๗.๙๘)	๐.๖๐๐๓ ลบ. (๙๒.๓๕) ๐.๐๑๗๒ ลบ. (๒.๖๕) ๐.๖๑๗๕ ลบ. (๙๕.๐๐)	๕๘	๙๕	- การประชุม IAEA OIOS Evaluation Country Visit to Thailand 2025 ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๘ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - การประชุมเชิงปฏิบัติการของการประเมิน ทบทวนระบบการกำกับดูแลเชิงบูรณาการ (Integrated Regulatory Review Service (IRRS) ตั้งแต่วันที่ ๒ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA การประเมินใน หัวข้อ (International Physical Protection Advisory Service Mission (IPPAS) ตั้งแต่วันที่ ๔ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - การประชุม PMO Duty Trip to Thailand: Comprehensive Programme Review and Future

โครงการ	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					Planning ตั้งแต่วันที่ ๑๗ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - ประชุมหารืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
กิจกรรม : ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ					
๒๑. โครงการพัฒนาด้านดิจิทัลเพื่อการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้ประโยชน์ทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย (กอญ.) (๒๙.๕๒๑๓ ลบ.)	๐.๒๓๘๑ ลบ. (๐.๘๑)	๐.๐๐ ลบ. (๐.๐๐) ๒๙.๕๒๑๑ ลบ. (๑๐๐.๐๐) ๒๙.๕๒๑๑ ลบ. (๑๐๐.๐๐)	๕๐	๑๕	- อยู่ระหว่างกระบวนการพัสดุในการเผยแพร่ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างฯ และร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ เพื่อรับฟังการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
๒๒. โครงการยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี และการให้บริการภาครัฐ (กยผ.) (๐.๗๔๑๖ ลบ.)	๐.๒๓๘๑ ลบ. (๓๒.๑๑)	๐.๒๗๐๓ ลบ. (๓๖.๔๕) ๐.๓๘๓๒ ลบ. (๕๑.๖๗) ๐.๖๕๓๕ ลบ. (๘๘.๑๒)	๕๐	๕๐	- จัดประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีดิจิทัล ปส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Platform สำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ไซเบอร์ (ระบบ MISP) วันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๘ จังหวัดเพชรบุรี - จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ของ ปส. วันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จังหวัดชลบุรี
๒๓. โครงการตรวจสอบและประเมินความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (กยผ.) (๑.๓๕๐๐ ลบ.)	๐.๘๐๗๕ ลบ. (๕๙.๘๑)	๐.๐๐๐๐ ลบ. (๐.๐๐) ๑.๑๔๗๕ ลบ. (๘๕.๐๐) ๑.๑๔๗๕ ลบ. (๘๕.๐๐)	๖๐	๖๐	- อยู่ระหว่างการจัดทำของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของการทดสอบเจาะระบบสารสนเทศ การตรวจสอบช่องโหว่ของระบบสารสนเทศ
กิจกรรม : ส่งเสริมขีดความสามารถและสร้างความตระหนักรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี					
๒๔. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (กยผ.) (๐.๒๐๐๐ ลบ.)	๐.๐๒๘๓ ลบ. (๑๔.๑๕)	๐.๑๕๒๙ ลบ. (๗๖.๔๕) ๐.๐๑๔๓ ลบ. (๗.๑๕) ๐.๑๖๗๒ ลบ. (๘๓.๖๐)	๓๑	๖๔.๗๖	- กำลังอยู่ระหว่างการจัดทำสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นของบุคลากรในกองหลัก (กอญ. กตส. กพม. และ กกม.) ตามวิธีการ SARCoNs ของ IAEA - จัดประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำศัพทานุกรมนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๖ – ๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๘ และวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๘

โครงการ	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					- จัดอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ รังสีและการป้องกันอันตรายจากรังสี ผ่าน ระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๘
๒๕. โครงการสื่อสารเชิงรุกด้าน นิวเคลียร์และรังสีแบบบูรณาการ (สกก.) (๒.๘๖๒๖ ลบ.)	๐.๘๓๙๘ ลบ. (๒๙.๓๔)	๐.๔๒๒๙ ลบ. (๑๔.๗๗) ๐.๖๗๔๔ ลบ. (๒๓.๕๖) ๑.๐๙๗๓ ลบ. (๓๘.๓๓)	๒๕	๓๑	- อยู่ระหว่างการประชุมจัดเตรียมงาน นิทรรศการงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมีแผนจัด ส.ค. ๖๘ - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมสำหรับ กิจกรรมงานถนนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๘ - ดำเนินการจัดเยี่ยมชม ปส. ไปแล้ว ๖ ครั้ง - จัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบต่าง ๆ