




ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้บประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ระบบบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในภาพรวมของ ปส.
(ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)


เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒๓๗.๙๑๖๑ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๕๑.๘๘ ของงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และผลการเบิกจ่ายของ ปส. ตามผลการเบิกจ่ายในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMIS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๕๓.๐๙๘๙ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๓๗.๔๕ ซึ่งเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๘๔.๘๑๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๖๕ ของเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)				
		เบิกจ่าย GFMIS		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ล้านบาท) (จองเงิน)	รวม ใช้จ่าย ทั้งหมด (%)	คงเหลือ งบประมาณ (ล้านบาท)
		(ล้านบาท)	(%)			
งบบุคลากร	๑๒๗.๗๔๙๒	๗๑.๔๕๑๔	๕๕.๙๓	-	๕๕.๙๓	๕๖.๒๙๗๘
งบดำเนินงาน	๙๗.๕๖๙๖	๒๕.๔๔๔๙	๒๖.๐๘	๑๓.๖๗๗๙	๔๐.๑๐	๕๘.๔๔๖๘
งบลงทุน	๑๒๙.๖๔๑๕	๖.๓๒๗๒	๔.๘๘	๑๒๑.๘๖๕๕	๙๘.๘๘	๑.๔๔๘๘
งบเงินอุดหนุน	๙๗.๔๒๔๕	๔๘.๖๙๙๑	๔๙.๙๙	๑.๒๒๗๑	๕๑.๒๕	๔๗.๔๙๘๓
งบรายจ่ายอื่น	๖.๑๕๙๙	๑.๑๗๖๓	๑๙.๑๐	๐.๓๒๕๘	๒๔.๓๙	๔.๖๕๗๘
รวม (งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ณ ไตรมาสที่ ๒)	๔๐๘.๗๗๔๗	๑๕๓.๐๙๘๙	๓๗.๔๕	๑๓๗.๐๙๖๓	๓๓.๕๔	๑๑๘.๕๗๙๕
รวม (งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.)	๔๕๘.๕๔๔๗	๑๕๓.๐๙๘๙	๓๓.๓๙	๑๓๗.๐๙๖๓	๖๓.๒๙	๑๖๘.๓๔๙๕
เป้าหมาย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙		๒๓๗.๙๑๖๑	๕๑.๘๘	-	-	-
เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน		๘๔.๘๑๗๒	๓๕.๖๕	-	-	-



หมายเหตุ :



หมายถึง เป้าหมายการเบิกจ่าย

หมายถึง การเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

หน่วย : ล้านบาท

กอง	รายจ่ายประจำ (เป้าหมาย ๔๙.๘๕% / ผล ๕๘.๑๖%)					รายจ่ายลงทุน (เป้าหมาย ๙๒.๑๙% / ผล ๙๘.๔๕%)					ภาพรวม (เป้าหมาย ๖๔.๐๘% / ผล ๗๐.๙๙%)				
	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่ายจริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจอง เงิน (ล้านบาท)	รวมใช้ จ่าย ทั้งหมด (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่าย จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจอง เงิน (ล้านบาท)	รวมใช้จ่าย ทั้งหมด (%)	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่าย จริง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการจอง เงิน (ล้านบาท)	รวมใช้จ่าย ทั้งหมด (%)
กกม.	๑.๖๔๓๘	๐.๙๗๓๒	๕๙.๒๑	๐.๐๐๐๓	๕๙.๒๒	-	-	-	-	-	๑.๖๔๓๘	๐.๙๗๓๒	๕๙.๒๑	๐.๐๐๐๓	๕๙.๒๒
กกส.	๐.๘๐๐๐	๐.๐๐๑๖	๐.๒๐	๐.๐๑๑๘	๑.๖๘	-					๐.๘๐๐๐	๐.๐๐๑๖	๐.๒๐	๐.๐๑๑๘	๑.๖๘
กตน.	๐.๐๔๔๐	๐.๐๑๔๑	๓๒.๐๕	-	๓๒.๐๕	-	-	-	-	-	๐.๐๔๔๐	๐.๐๑๔๑	๓๒.๐๕	-	๓๒.๐๕
กตส.	๖.๘๒๗๒	๒.๖๒๗๔	๓๘.๔๘	๐.๒๐๖๘	๔๑.๕๑	๒.๕๖๙๕	๐.๐๖๙๕	๒.๗๐	๒.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๙.๓๙๖๗	๒.๖๙๖๙	๒๘.๗๐	๒.๗๐๖๘	๕๗.๕๑
กพม.	๑๐.๗๖๙๖	๓.๔๒๙๓	๓๑.๘๔	๑.๕๖๓๑	๔๖.๓๖	๑๑๖.๒๐๕๕	๔.๖๔๒๐	๓.๙๙	๑๑๑.๕๑๐๕	๑๐๐.๐๐	๑๒๖.๙๗๕๑	๘.๐๗๑๓	๖.๓๖	๑๑๓.๐๗๓๖	๙๕.๔๑
กพร.	๐.๐๔๖๒	๐.๐๓๗๖	๘๑.๓๙	๐.๐๐๐๙	๘๓.๓๓	-	-	-	-		๐.๐๔๖๒	๐.๐๓๗๖	๘๑.๓๙	๐.๐๐๐๙	๘๓.๓๓
กยผ.	๔.๒๘๐๕	๑.๒๗๒๒	๒๙.๗๒	๑.๖๙๐๓	๖๙.๒๑	๖.๙๓๑๕	๑.๔๑๕๗	๒๐.๔๒	๓.๕๕๕๐	๗๑.๗๑	๑๑.๒๑๒๐	๒.๖๘๗๙	๒๓.๙๗	๕.๒๔๕๓	๗๐.๗๖
กอญ.	๑๓.๒๙๘๔	๔.๗๐๖๓	๓๕.๓๙	๒.๐๓๕๐	๕๐.๖๙	๐.๕๐๐๐	๐.๒๐๐๐	๔๐.๐๐	๐.๓๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๓.๗๙๘๔	๔.๙๐๖๔	๓๕.๕๖	๒.๓๓๕	๕๒.๔๘
ปสอ.	๒.๙๒๔๗	๑.๒๙๖	๔๔.๓๑	๐.๖๔๐๘	๖๖.๒๒	๔.๐๐๐๐	-	-	๔.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐	๖.๙๒๔๗	๑.๒๙๖๑	๑๘.๗๒	๔.๖๔๐๘	๘๕.๗๔
พนส.	๑.๑๗๒๔	๐.๔๙๘๖	๔๒.๕๓	๐.๓๐๑๐	๖๘.๒๐	-	-	-	-	-	๑.๑๗๒๔	๐.๔๙๘๖	๔๒.๕๓	๐.๓๐๑	๖๘.๒๐
สกก.	๑๑.๐๐๔๙	๐.๖๙๑๘	๖.๒๙	๓.๔๕๒๐	๓๗.๖๕	-	-	-	-	-	๑๑.๐๐๔๙	๐.๖๙๑๗	๖.๒๙	๓.๔๕๒	๓๗.๖๕
ส่วนกลาง (ผชช.)	๐.๓๔๐๓	๐.๐๕๔	๑๕.๘๗	๐.๐๕๔๐	๓๑.๗๔	-	-	-	-	-	๐.๓๔๐๓	๐.๐๕๔	๑๕.๘๗	๐.๐๕๔	๓๑.๗๔
ส่วนกลาง	๒๒.๐๗๔๘	๙.๘๔๒๘	๔๔.๕๙	๓.๗๒๒๑	๖๑.๔๕	-	-	-	-	-	๒๒.๐๗๔๘	๙.๘๔๒๘	๔๔.๕๙	๓.๗๒๒๑	๖๑.๔๕
บุคลากร	๑๒๗.๗๔๙๒	๗๑.๔๕๑๔	๕๕.๙๓	-	๕๕.๙๓	-	-	-	-	-	๑๒๗.๗๔๙๒	๗๑.๔๕๑๓	๕๕.๙๓	-	๕๕.๙๓
อุดหนุน	๗๒.๒๓๒๒	๔๘.๖๙๙๑	๖๗.๔๒	๑.๒๒๗๑	๖๙.๑๒	-	-	-	-	-	๗๒.๒๓๒๒	๔๘.๖๙๙๑	๖๗.๔๒	๑.๒๒๗๑	๖๙.๑๒
ต่างประเทศ	๓.๓๕๙๙	๑.๑๗๖๓	๓๕.๐๑	๐.๓๒๕๘	๔๔.๗๑	-	-	-	-	-	๓.๓๕๙๙	๑.๑๗๖๒	๓๕.๐๑	๐.๓๒๕๘	๔๔.๗๐
รวม	๒๗๘.๕๖๘๑	๑๔๖.๗๗๑๗	๕๒.๖๙	๑๕.๒๓๐๙	๕๘.๑๖	๑๓๐.๒๐๖๕	๖.๓๒๗๐	๔.๘๖	๑๒๑.๘๖๕๕	๙๘.๔๕	๔๐๘.๗๗๔๖	๑๕๓.๐๙๘๘	๓๗.๔๕	๑๓๗.๐๙๖๕	๗๐.๙๙

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ปส. (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ปส. มีงบประมาณกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗.๕๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๐.๔๑๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๗ คงเหลือ ๗.๐๘๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๓ สรุปรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ ที่	รายการ	วงเงินสัญญา	วงเงิน ที่ยังไม่เบิกจ่าย ตามสัญญา	สถานะ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ (ผู้ตรวจสอบ)
๑	ระบบบริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ	๔.๑๘๐๐	๓.๗๖๒๐	บริหารสัญญาและมีค่าปรับ - อยู่ระหว่าง สลก.กพด. จัดเตรียมเอกสาร ประกอบการพิจารณาขอโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ เพื่อชดเชยงบประมาณที่ถูกปรับไป
๒	ห้องปฏิบัติการเครื่องมือ วัดทางรังสีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ งาน (กพม.)	๓.๓๒๐๐	๓.๓๒๐๐	บริหารสัญญาและมีค่าปรับ - อยู่ระหว่าง สลก.กพด. เสนอรายงานผลการ พิจารณาประเมินค่าเสียหาย เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ - ผกอญ. ลงนามหนังสือแจ้งเป็นผู้ทำงาน วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๙

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ ปส. (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ปส. มีงบประมาณกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๖๐.๑๘๙๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๕.๗๖๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๘ คงเหลือ ๕๔.๔๒๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๒ สรุปรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วย งาน	รายการ	งบประมาณ ที่ขอขึ้น/ ขยาย	เบิกจ่าย		คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน
			ล้านบาท	%		
รวมทั้งสิ้น		๖๐.๑๘๙๓	๕.๗๖๖๕	๙.๕๘	๕๔.๔๒๒๘	
กพม. ๓ รายการ		๒๙.๒๑๘๐	-	-	๒๙.๒๑๘๐	
กพม.	รถปฏิบัติการตรวจวัด กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ คัน (๑๗.๙๑๘๐ ลบ.)	๑๗.๙๑๘๐	-	-	๑๗.๙๑๘๐	บริหารสัญญา - สัญญาเลขที่ ๓๐/๒๕๖๘ วงเงินทำสัญญา ๑๗.๘๐๐๐ ล้านบาท กำหนดจ่ายเงิน จำนวน ๓ งวด - ครบกำหนดส่งมอบ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙ - อยู่ระหว่างแก้ไขสัญญา ครั้งที่ ๒
กพม.	ระบบตรวจวัดนิวไคลด์ กัมมันตรังสีแกมมา พร้อม อุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด (๗.๐๐๐๐ ลบ.)	๗.๐๐๐๐	-	-	๗.๐๐๐๐	บริหารสัญญา - สัญญาเลขที่ ๒/๒๕๖๙ วงเงินทำสัญญา จำนวน

หน่วย งาน	รายการ	งบประมาณ ที่ขอเกิน/ ขยาย	เบิกจ่าย		คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน
			ล้านบาท	%		
						๖.๕๘๔๓ ล้านบาท กำหนด จ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด - ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ - อยู่ระหว่างบริษัทฯ ขอย้าย ระยะเวลาการส่งมอบ เป็นวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๙
กพม.	เครื่องวัดรังสีแกมมาได้น้ำ แบบพกพา จำนวน ๑ ชุด (๔.๓๐๐๐ ลบ.)	๔.๓๐๐๐	-	-	๔.๓๐๐๐	บริหารสัญญา - สัญญาเลขที่ ๓/๒๕๖๙ วงเงินทำสัญญา ๓.๘๐๐๐ ล้านบาท - กำหนดจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙
กอญ. ๔ รายการ		๓๐.๙๗๑๓	๕.๗๖๖๕	๑๘.๖๒	๒๕.๒๐๔๘	
กอญ.	ครุภัณฑ์เพื่อจัดทำศูนย์ ข้อมูลด้านการตรวจจับ วัตถุนิวเคลียร์และวัตถุ กัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือ การกำกับดูแลพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ (๑.๔๕๐๐ ลบ.)	๑.๔๕๐๐	-	-	๑.๔๕๐๐	บริหารสัญญา - สัญญาเลขที่ ๑๗/๒๕๖๙ วงเงินทำสัญญา ๑.๓๙๐๐ ล้านบาท - กำหนดจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙
กอญ.	ปรับปรุงระบบอนุญาต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ทางนิวเคลียร์และรังสี จำนวน ๑ ระบบ (๑๓.๓๗๕๐ ลบ.)	๑๓.๓๗๕๐	๓.๖๘๐๐	๒๗.๕๑	๙.๖๙๕๐	บริหารสัญญา - สัญญาเลขที่ ๒๓/๒๕๖๘ วงเงินทำสัญญา จำนวน ๙.๒๐๐๐ ล้านบาท กำหนดจ่ายเงิน จำนวน ๔ งวด - ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๙
กอญ.	ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการ ได้รับรังสีของผู้ปฏิบัติงานทาง นิวเคลียร์ และรังสี กับ หน่วยงานให้บริการเครื่องวัด รังสีประจำตัวบุคคลของ ประเทศไทย จำนวน ๑ ระบบ (๘.๑๒๑๓ ลบ.)	๘.๑๒๑๓	๒.๐๘๖๕	๒๕.๖๙	๖.๐๓๔๘	บริหารสัญญา - สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ วงเงินทำสัญญา ๖.๙๕๕๐ ล้านบาท - กำหนดจ่ายเงิน จำนวน ๔ งวด ครบกำหนดส่งมอบ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ ขอย้ายเวลาตรวจรับ จาก วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๙ เป็น ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙

หน่วย งาน	รายการ	งบประมาณ ที่ขอเกิน/ ขยาย	เบิกจ่าย		คงเหลือ	สถานการณ์ดำเนินงาน
			ล้านบาท	%		
กอกญ.	ปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลการรับรองความปลอดภัยภัยพิบัติทางรังสีของสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กับระบบทะเบียนการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน ๑ ระบบ (๘.๐๒๕๐ ลบ.)	๘.๐๒๕๐	-	-	๘.๐๒๕๐	บริหารสัญญา - สัญญาเลขที่ ๒๑/๒๕๖๙ วงเงินสัญญา ๗.๖๒๓๗ ล้านบาท - กำหนดจ่ายเงิน จำนวน ๓ งวด - ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

๔. การเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ปส. ได้รับจัดสรรงบลงทุนจำนวน ๑๐ รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๙.๖๔๑๕ ล้านบาท ส่งเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓ รายการ เป็นเงิน ๘.๕๓๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๘ คงเหลือ ๗ รายการ เป็นเงิน ๑๒๓.๖๑๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๓๕ โดยปัจจุบันมีสถานะ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สถานะ	จำนวนรายการ					
	กพม.	กอกญ.	กตส.	กยผ.	ปสอ.	รวม
อยู่ระหว่าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา	๑	-	-	-	-	๑
บริหารสัญญา จำนวน ๔ รายการ	๒	๑	-	-	๑	๔
บริหารสัญญาและมีค่าปรับ จำนวน ๑ รายการ	-	-	๑	-	-	๑
โอนเปลี่ยนแปลงงบ	-	-	-	๑	-	๑
รวมทั้งสิ้น	๓	๑	๑	๑	๑	๗

โดยมีรายละเอียดรายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน
	รวมทั้งสิ้น		๑๒๓.๖๑๑๕	
	กพม. ๓ รายการ		๑๑๑.๓๑๕๐	
๑	ระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานทุติยภูมิการวัดปริมาณรังสีนิวตรอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ชุตินา	๙๙.๕๐๐๐	บริหารสัญญา - สัญญาเลขที่ ๒๒/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๙ วงเงินสัญญา ๗๔.๙๙๐๐ ล้านบาท - กำหนดส่งมอบงาน ๓ งวด ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๗๐

ลำดับ	รายการ	ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน
๒	ระบบนับวัดรังสีแอลฟา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	สระเราะ	๔.๘๑๕๐	อยู่ระหว่าง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - ครบกำหนดอุทธรณ์ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๙ - มีกำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
๓	ระบบวัดรังสี Liquid Scintillation Counter (LSC) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	สุจิตรา	๗.๐๐๐๐	บริหารสัญญา - สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๙ วงเงินทำสัญญา จำนวน ๖.๐๐๐๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ๒ งวด - สลก.กพด. ส่งเบิกเงินงวดที่ ๑ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นเงิน ๐.๓๐๐๐ ล้านบาท - บริษัทฯ แจ้งส่งมอบงาน งวดที่ ๒ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙
	กอบย. ๑ รายการ		๐.๕๐๐๐	
๔	การเชื่อมโยงทะเบียนการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสี กับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	อัครรัตน์	๐.๕๐๐๐	บริหารสัญญา - สลก.กพด. ส่งเบิกเงิน งวดที่ ๑ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๐.๒๐๐๐ ล้านบาท - กำหนดส่งมอบจำนวน ๒ งวด ครบกำหนดส่งมอบ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙
	กตส. ๑ รายการ		๒.๕๐๐๐	
๕	ชุดตรวจจับรังสีแบบรอกซ์ผ่านชนิดปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ธีรพัทธ์	๒.๕๐๐๐	บริหารสัญญาและมีค่าปรับ - สัญญาเลขที่ ๙/๒๕๖๙ วงเงินทำสัญญา จำนวน ๒.๔๗๗๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ๑ งวด - บริษัทฯ ส่งมอบงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ - อยู่ระหว่าง สลก.กพด. สร้างสินทรัพย์และส่งเบิกเงิน
	กยผ. ๑ รายการ		๕.๒๙๖๕	
๖	ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	กฤษฎา	๕.๒๙๖๕	โอนเปลี่ยนแปลงงบบฯ
	ปสอ. ๑ รายการ		๔.๐๐๐๐	
๗	ระบบวิเคราะห์นิวไคลด์กัมมันตรังสีแกมมาแบบหลายวัตถุประสงค์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร	ธนวรรณ	๔.๐๐๐๐	บริหารสัญญา - สัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๙ วงเงินทำสัญญา จำนวน ๓.๖๒๐๐ ล้านบาท กำหนดส่งมอบงาน ๑ งวด - ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

๕. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

ปส. มีผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม

๒๕๖๙ ดังนี้

โครงการ	การเบิกจ่าย (ล้านบาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลลัพธ์โครงการ
	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น (๓๖.๕๙๒๘ ลบ.) [%] <เงินจอง>	๒๒.๐๑๑๔ [๖๐.๑๕]	๑๑.๗๙๐๘ [๓๒.๒๒] <๔.๔๓๕๑>	แผน	ผล	
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง					
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี					
กิจกรรม : พัฒนาระบบและรูปแบบการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี					
๑. โครงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉิน ทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) (๓.๒๐๐๐ ลบ.)	๒.๑๖๖๓ [๖๗.๗๐]	๑.๕๑๕๘ [๔๗.๓๗] <๐.๐๓๘๙>	๖๘.๐๐	๖๓.๐๐	- ไปราชการที่จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ เพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์แจ้งเตือนการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์หรือกัมมันตรังสี ประจำด้าน - จัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัย ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ จังหวัดปราจีนบุรี
๒. โครงการระบบเฝ้าตรวจนิวเคลียร์และรังสีบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Radiation Monitoring System) (กพม.) (๑.๐๔๘๐ ลบ.)	๐.๗๐๑๓ [๖๖.๙๑]	๐.๐๕๕๘ [๕.๓๓] <๐.๐๐>	๕๓.๐๐	๔๕.๖๐	- ฝึกซ้อม Table-top exercise วันที่ ๔ – ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และประชุมเตรียม IPPAS วันที่ ๑๙ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างสรุปเบิกจ่ายและคืนเงิน - ติดตามการจัดหารูปปฏิบัติการ คัดส่งมอบภายในพฤษภาคม ๒๕๖๙ พร้อมเตรียมฝึกอบรมการใช้งานรถและอุปกรณ์
๓. โครงการศึกษาและพัฒนาการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล (กอน.) (๐.๖๔๐๐ ลบ.)	๐.๒๕๐๐ [๓๙.๐๖]	๐.๑๙๓๒ [๓๐.๑๙] <๐.๑๔๕๐>	๓๘.๐๐	๔๐.๐๐	- ประสานกรมศุลกากรและลงพื้นที่ ท่าเรือแหลมฉบัง เพื่อทดสอบระบบตรวจจับและสัญญาณเตือนจากอุปกรณ์ใหม่ ให้พร้อมใช้งานระยะไกล - ประสานการประชุม และฝึกอบรมร่วมกับ IAEA

โครงการ	การเบิกจ่าย (ล้านบาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลลัพธ์โครงการ
	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น (๓๖.๕๙๒๘ ลบ.) [%] <เงินจอง>	๒๒.๐๑๑๔ [๖๐.๑๕]	๑๑.๗๙๐๘ [๓๒.๒๒] <๔.๔๓๕๑>	แผน	ผล	
๔. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ (กพน.) (๐.๘๐๕๓ ลบ.)	๐.๔๔๔๔ [๕๕.๑๘]	๐.๔๔๓๖ [๕๕.๐๘] <๐.๐๙๑๓>	๕๔.๐๐	๖๐.๐๐	- รับการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของระบบแกมมาสเปกโตรเมตรี - เตรียมเอกสารและพัฒนาวิธีวิเคราะห์เพื่อขยายขอบข่ายบริการ - ส่งบทความวิชาการในการประชุม The Pure and Applied Chemistry International Conference Proceeding - เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙
๕. โครงการยกระดับศักยภาพการเฝ้าระวังเตรียมความพร้อม และรับมือเหตุการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีในภูมิภาคอาเซียนแบบองค์รวมรองรับเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขั้นสูง (ส่วนกลาง ผชช.) (๐.๓๘๕๓ ลบ.)	๐.๒๕๐๙ [๖๕.๑๒]	๐.๐๕๔๐ [๑๔.๐๒] <๐.๐๕๔๐>	๔๖.๐๐	๘.๒๓	- แลกเปลี่ยนข้อมูลระดับรังสีสิ่งแวดล้อมกับ ๔ ประเทศอาเซียน - ดำเนินโครงการ IAEA RAS 9101 เพื่อสนับสนุนการส่งข้อมูลและเพิ่มความน่าเชื่อถือของข้อมูลในอาเซียน - วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลระดับรังสีจากสถานีเฝ้าระวังของไทย ๘ แห่ง โดยใช้ข้อมูลปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ - นำเสนอข้อมูลทางเทคนิคในงานสัมมนา PT Program in ASEAN วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ร่วมกับนักวิจัยอาเซียน และประสานงานเรื่องแบบฟอร์ม Expert Mission Request กับประเทศเกาหลีใต้ - ประสาน IAEA และ ศปร. เพื่อเลื่อนการอบรม IAEA/RAS 9101 ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ - ๔ กันยายน ๒๕๖๙ พร้อมปรับปรุงรายละเอียดและคุณสมบัติผู้เข้าร่วม

โครงการ	การเบิกจ่าย (ล้านบาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลลัพธ์โครงการ
	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น (๓๖.๕๙๒๘ ลบ.) [%] <เงินจอง>	๒๒.๐๑๑๔ [๖๐.๑๕]	๑๑.๗๙๐๘ [๓๒.๒๒] <๔.๔๓๕๑>	แผน	ผล	
โครงการ : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี					
กิจกรรม : พัฒนามาตรวิทยารังสีสู่ระดับปฐมภูมิ					
๖. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ (กพม.) (๙๙.๕๐๐๐ ลบ.)	- [๐.๐๐]	- [๐.๐๐] <๐.๐๐>	๐.๐๐	๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมทดสอบความชำนาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีให้เป็นมาตรฐาน (กพม.) (๑.๐๘๐๐ ลบ.)	๐.๔๗๒๓ [๔๓.๗๓]	๐.๒๘๘๖ [๒๖.๗๓] <๐.๑๔๕๐>	๔๖.๐๐	๔๕.๘๘	- จัดประชุมทบทวนเอกสารระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ และเบิกค่าใช้จ่ายการประชุมรวม ๑๒,๑๕๗.๕๐ บาท - แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามภายใน ๑๐ รายการ โดยปรับปรุงและจัดทำเอกสารระบบคุณภาพเพิ่มเติม พร้อมจัดประชุม Management Review และขออนุมัติยื่นขอการรับรองมาตรฐานวงเงิน ๙๘,๖๐๐ บาท - รักษามาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตาม ISO/IEC 17025 พร้อมอ่าน ประเมินค่าปริมาณรังสีจากแผ่นวัดรังสี OSL บุคคล และส่งแผ่นวัดรังสีเข้าร่วมโปรแกรมเปรียบเทียบผลการวัด - เตรียมจัดบริการสอบเทียบและทดสอบแบบดิจิทัลในงานเปิดบ้านปส. เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Establishment of Neutron Standard Dosimetry Laboratory in Thailand วงเงิน ๖๕,๗๓๐ บาท และเตรียมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง
๘. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรวิทยารังสีก่อดิน (กพม.) (๐.๕๖๐๐ ลบ.)	๐.๓๓๐๐ [๕๘.๙๓]	๐.๐๗๐๐ [๑๒.๕๐] <๐.๐๐>	๖๐.๐๐	๖๐.๕๐	- ดำเนินการขอย้ายและติดตั้งระบบแปลงสัญญาณภาพ X-ray - อยู่ระหว่างดำเนินการขอกำจัดวัสดุกัมมันตรังสีที่เลิกใช้งาน

โครงการ	การเบิกจ่าย (ล้านบาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลลัพธ์โครงการ
	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น (๓๖.๕๙๒๘ ลบ.) [%] <เงินจอง>	๒๒.๐๑๑๔ [๖๐.๑๕]	๑๑.๗๙๐๘ [๓๒.๒๒] < ๔.๔๓๕๑>	แผน	ผล	- อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างเดินสายไฟ ชั้น ๗ อาคาร ๖๐ ปี - อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครื่อง Electron Spin Resonance (ESR) กับระบบคอมพิวเตอร์ควบคุม - อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขระบบ DAQ (Data Acquisition) ของเครื่อง $e\pi$ Coincidence
ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี					
กิจกรรม : กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี					
๙. โครงการดำเนินการศูนย์ ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.) (๒.๘๐๐๐ ลบ.)	๑.๖๔๒๗ [๕๘.๖๗]	๑.๐๑๒๖ [๓๖.๑๖] < ๐.๖๑๓๒>	๐.๐๐	๔๐.๕๘	- ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ ปสภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ และที่ ปสภ. ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ปสภ. จัดทดสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีตามแผนและประกาศของ กอญ. ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙ - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี ณ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้วเสร็จ - ปสภ. ภาคใต้ จังหวัดสงขลา ลงพื้นที่จังหวัดสตูล เพื่อสนับสนุนการตรวจวัดก๊าซเรดอนในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ระหว่างวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ - ดำเนินการจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน

โครงการ	การเบิกจ่าย (ล้านบาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลลัพธ์โครงการ
	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น (๓๖.๕๙๒๘ ลบ.) [%] <เงินจอง>	๒๒.๐๑๑๔ [๖๐.๑๕]	๑๑.๗๙๐๘ [๓๒.๒๒] < ๔.๔๓๕๑>			
๑๐. โครงการพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ (กอญ.) (๓.๐๖๘๘ ลบ.)	๑.๘๗๐๗ [๖๐.๙๖]	๒.๒๘๘๐ [๗๔.๕๖] <๐.๑๔๔๐>	๖๒.๐๐	๕๘.๐๘	- ดำเนินการจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒,๐๙๐,๐๐๐ บาทเรียบร้อยแล้ว (เมื่อ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) เพื่อใช้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ และอยู่ระหว่างรวบรวมรายชื่อเพื่อขออนุมัติจ่ายค่าเก็บตัวอย่าง วงเงิน ๑๔๔,๐๐๐ บาท (คาดว่าจะดำเนินการช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙)
๑๑. โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (กพม.) (๑.๒๘๐๐ ลบ.)	๐.๗๗๗๖ [๖๐.๗๕]	๐.๔๘๗๒ [๓๘.๐๖] < ๐.๒๗๓๒>	๕๐.๐๐	๒๙.๖๕	- อยู่ระหว่างพัฒนาและทวนสอบเทคนิคการวัด ๓ รายการ ได้แก่ H-3 ในอาหารทะเลแบบ OBT และ Po-210 ในน้ำทะเลและอาหารทะเล - เก็บและเตรียมตัวอย่างจากบ่อน้ำร้อนปนเปื้อน Ra-226 และอยู่ระหว่างตรวจวัดด้วยวิธีแกมมาสเปกโตรเมตรี - เก็บตัวอย่างฝุ่นกัมมันตรังสี ๗๔ ตัวอย่าง และฝุ่นในอากาศ ๓๑๖ ตัวอย่าง โดยวัดกัมมันตภาพรังสีปีตา รวมและแอลฟาแล้ว ๓๖๕ ตัวอย่าง - ตรวจวิเคราะห์ Sr-90 ในน้ำผิวดินรอบ ปส. จำนวน ๔๐ ตัวอย่าง
๑๒. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ (กยผ.) (๑.๖๐๐๐ ลบ.)	๑.๓๗๘๐ [๘๖.๑๒]	๐.๒๘๑๔ [๑๗.๕๙] < ๐.๔๗๘๑>	๙๕.๐๐	๗๕.๐๐	- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ของประเทศ ระยะที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และติดตามผลการดำเนินงานของ ปส. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ - จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพร้อมศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย แผน และแนวโน้มด้านนิวเคลียร์และรังสี เพื่อกำหนดกรอบการพัฒนาของประเทศไทย

โครงการ	การเบิกจ่าย (ล้านบาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลลัพธ์โครงการ
	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น (๓๖.๕๙๒๘ ลบ.) [%] <เงินจอง>	๒๒.๐๑๑๔ [๖๐.๑๕]	๑๑.๗๙๐๘ [๓๒.๒๒] <๔.๔๓๕๑>	แผน	ผล	
					- จัดอบรมการพัฒนาบุคลากรและประสิทธิภาพการทำงาน เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ และจัดอบรมการพัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากรเชิงกลยุทธ์ ครั้งที่ ๓-๔ ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๙ - จัดทำรายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำสัปดาห์ และจัดทำแผนดำเนินงานกับแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ สำหรับไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔
๑๓. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการและบำรุงรักษาเครื่องมือทางนิวเคลียร์และรังสีด้านการแพทย์ของประเทศ (กพม.) (๑.๓๒๐๐ ลบ.)	๐.๖๑๘๙ [๔๖.๘๙]	๐.๒๕๒๐ [๑๙.๐๙] <๐.๑๖๒๐>	๕๔.๐๐	๖๑.๐๐	- ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลสำรวปี ๒๕๖๗ ของโรงพยาบาลในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ พร้อมจัดทำเอกสารและแบบฟอร์มนำเสนอข้อมูล โดย ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙
๑๔. โครงการลดระดับความเสี่ยงภัยทางรังสีจากต้นกำเนิดรังสีในระบบนิเวศ (กพม.) (๐.๕๖๐๐ ลบ.)	๐.๓๘๒๑ [๖๘.๒๓]	๐.๑๙๗๒ [๓๕.๒๑] <๐.๐๘๒๒>	๔๗.๐๐	๕๑.๗๕	- วัดและวิเคราะห์ปริมาณนิวไคลด์กัมมันตรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยระบบแกมมาสเปกโตรเมตครอบคลุมอนุกรมยูเรเนียม ทอเรียมและโพแทสเซียม-๔๐ - วิเคราะห์ปริมาณเรดอนในน้ำด้วย RAD 7 และรวบรวมผลการสำรวจระดับรังสีในพื้นที่บ่อน้ำร้อนจังหวัดเชียงใหม่ - ศึกษาสถานะที่เหมาะสมในการย่อยตัวอย่างพืช เพื่อเตรียมตรวจวัด Pb-210 ด้วยระบบแอลฟาสเปกโตรเมตรี เนื่องจากวิธีที่ใช้กับตัวอย่างดินไม่เหมาะสมกับตัวอย่างพืช
๑๕. โครงการการเตรียมความพร้อมในการยกร่างพระราชบัญญัติความรับผิด	๑.๕๑๒๐ [๑๐๐.๐๐]	๐.๘๔๕๑ [๕๕.๙๐] <๐.๐๐>	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	- ดำเนินการตามแผนเรียบร้อยแล้ว และกม. ได้ปรับแผนกิจกรรมโครงการเตรียมยกร่าง

โครงการ	การเบิกจ่าย (ล้านบาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลลัพธ์โครงการ
	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น (๓๖.๕๙๒๘ ลบ.) [%] <เงินจอง>	๒๒.๐๑๑๔ [๖๐.๑๕]	๑๑.๗๙๐๘ [๓๒.๒๒] < ๔.๔๓๕๑>	แผน	ผล	
ทางแพ่งต่อความเสียหาย ทางนิวเคลียร์และรังสี พ.ศ. (กกม.) (๑.๕๑๒๐ ลบ.)					พระราชบัญญัติความรับผิดทาง แพ่งด้านนิวเคลียร์และรังสี ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ - ทบทวนและปรับปรุง พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสันติ และการตรวจทรัพย์สินผู้ถูก บังคับคดี
๑๖. โครงการเพิ่มศักยภาพการ ตรวจวัดและประเมินปริมาณ รังสีบุคคลสู่มาตรฐานสากล (กพม.) (๑.๐๘๙๖ ลบ.)	๐.๖๒๐๙ [๕๖.๙๘]	๐.๓๒๘๖ [๓๐.๑๖] <๐.๒๗๓๒>	๔๐.๐๐	๑๐.๒๐	- เตรียมความพร้อมโครงการ โดยทบทวนเอกสาร อนุมัติค่าใช้จ่าย และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี สำหรับงานห้องปฏิบัติการ - พัฒนาและปรับปรุงเทคนิคการ ตรวจวัดปริมาณรังสีบุคคล และ พัฒนามาตรวัดทางชีวภาพ - ตรวจวัดและประเมินรังสี ผู้ปฏิบัติงานด้านเวชศาสตร์ นิวเคลียร์ในพื้นที่ภาคเหนือ ๓ แห่ง ระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙
๑๗. โครงการเพิ่มศักยภาพการ กำกับดูแลกากกัมมันตรังสีและ วัสดุกัมมันตรังสีที่มีอยู่ใน ธรรมชาติ (NORM) (กอญ.) (๒.๘๔๖๔ ลบ.)	๒.๒๖๘๔ [๗๙.๖๙]	๐.๙๙๑๖ [๓๔.๘๔] <๐.๑๓๖๕>	๔๔.๐๐	๓๐.๐๐	- จัดทำร่างนโยบายกากแล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างปรับปรุงตาม ข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการ ความปลอดภัยฯ - ทบทวนแผนการดำเนินกิจกรรม ร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง และอาจมีการ ปรับแผน - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Control of Orphan Source and Other Radioactive Material in the Metal Recycling and Production Industries ระหว่าง วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ถึง ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ณ จังหวัดชลบุรี แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง Expert Mission to Assist National Workshop to Raise Awareness of Naturally Occurring Radioactive Material Associated with Oil and Gas

โครงการ	การเบิกจ่าย (ล้านบาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลลัพธ์โครงการ
	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น (๓๖.๕๙๒๘ ลบ.) [%] <เงินจอง>	๒๒.๐๑๑๔ [๖๐.๑๕]	๑๑.๗๙๐๘ [๓๒.๒๒] <๔.๔๓๕๑>	แผน	ผล	
					Production ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓ เมษายน ๒๕๖๙
๑๘. โครงการเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยในประเทศไทย (กอญ.) (๐.๕๖๐๐ ลบ.)	๐.๓๓๙๒ [๖๐.๕๗]	๐.๑๒๗๒ [๒๒.๗๑] <๐.๐๘๐๐>	๔๐.๐๐	๔๕.๐๐	- ดำเนินการประเมินเอกสารที่ มทส. ยื่นประกอบการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างเสร็จแล้ว ๙๕% เหลือส่วนที่ มทส. จะต้องแก้ไข
๑๙. โครงการยกระดับการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสีเพื่อการกำกับดูแลตามมาตรฐานสากล (กตส.) (๒.๙๒๘๐ ลบ.)	๑.๓๓๓๗ [๔๕.๕๕]	๐.๒๕๐๐ [๘.๕๔] <๐.๑๒๔๐>	๕๐.๐๐	๔๐.๕๐	- จัดทำเอกสารเพื่อเตรียมประชาสัมพันธ์ร่างเกณฑ์มาตรฐานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางรังสี - เดินทางไปปฏิบัติงานโครงการ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๙ - เตรียมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพิทักษ์ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ซึ่งกำหนดจัดในเดือนเมษายน ๒๕๖๙ ณ จังหวัดสงขลา - จัดประชุม กกล. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๙ โดยมีผู้เข้าร่วม ๑๐ คน ใช้งบประมาณ ๑,๕๕๐ บาท
๒๐. โครงการกำกับตรวจสอบ บริหารจัดการเกี่ยวกับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี และการเพิ่มพูนองค์ความรู้และสมรรถนะสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (กอญ.) (๑.๔๔๐๐ ลบ.)	๐.๗๒๐๐ [๕๐.๐๐]	๐.๔๓๒๐ [๓๐.๐๐] <๐.๓๐๔๔>	๖๐.๐๐	๕๗.๕๐	- เจ้าหน้าที่ที่ศึกษาและพัฒนาความรู้ต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดสอบนอกสถานที่ รวมถึงเรียนรู้งานในส่วนระบบใบอนุญาต RSO ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ - ดำเนินการร่วมตรวจสอบและให้ความเห็นต่อปัญหาที่พบในระบบ เพื่อแจ้งให้ บริษัท ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไข
๒๑. โครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจวัดปริมาณรังสีบุคคลและการวัดปริมาณรังสีในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เพื่อขอการรับรองระบบคุณภาพ	๐.๕๖๙๙ [๘๘.๗๔]	๐.๐๔๗๗ [๗.๔๓] <๐.๓๘๕๒>	๖๐.๐๐	๕๗.๔๐	- จัดซื้อ CRM อยู่ระหว่างขั้นตอนนำเข้าของบริษัท - อยู่ระหว่างสืบราคาเพื่อจัดซื้อวัสดุและสารเคมีเพิ่มเติมสำหรับห้องปฏิบัติการ

โครงการ	การเบิกจ่าย (ล้านบาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลลัพธ์โครงการ
	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น (๓๖.๕๙๒๘ ลบ.) [%] <เงินจอง>	๒๒.๐๑๑๔ [๖๐.๑๕]	๑๑.๗๙๐๘ [๓๒.๒๒] <๔.๔๓๕๑>	แผน	ผล	
ห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2017 (กพม.) (๐.๖๔๒๒ ลบ.)					- PROCORAD ได้ส่งตัวอย่างมายัง ปส. แล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างวางแผนการวิเคราะห์ตัวอย่าง
๒๒. โครงการเพิ่มศักยภาพของ สถานประกอบการที่มีการใช้งาน เครื่องกำเนิดรังสี ในงานรักษา ความปลอดภัย ปี ๒๕๖๙ (ปสภ.) (๐.๔๕๐๘ ลบ.)	๐.๓๖๓๖ [๘๐.๖๕]	๐.๒๘๓๕ [๖๒.๘๘] <๐.๐๒๓๖>	๗๐.๐๐	๖๘.๐๐	- ปสภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือออก ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสีที่ใช้ เครื่องกำเนิดรังสีในงานรักษาความ ปลอดภัย ณ ด้านบึงกาฬ ด้าน นครพนม และด้านมุกดาหาร ระหว่าง วันที่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ - ปสภ. ภาคใต้ จัดฝึกอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการ ตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกวัสดุ นิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีตาม ด้านศุลกากร ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ จังหวัดสงขลา
๒๓. โครงการจัดทำแผนปฏิบัติ การเพื่อยกระดับการกำกับ ดูแลด้านการป้องกันอันตราย และความปลอดภัยทางรังสีโดย สอดคล้องตามคำแนะนำของ ทบวงการพลังงานปรมาณู ระหว่างประเทศที่ได้จากการ ประเมินในการกิจ ORPAS Mission to Thailand (กตส.) (๐.๕๔๐๐ ลบ.)	๐.๕๔๐๐ [๑๐๐.๐๐]	- [๐.๐๐] <๐.๐๐>	๑๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	- เตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ ตามแผนงานที่กำหนด โดยประสาน จัดหาทีมงานเพิ่มเติม และติดต่อ วิทยากรจากต่างประเทศเพื่อให้ ข้อเสนอแนะในการจัดทำ Action Plan
๒๔. โครงการพัฒนาระบบ บริหารงานคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001 การอนุญาตทางนิวเคลียร์ และรังสี ระยะที่ ๒ (กอญ.) (๐.๔๘๘๐ ลบ.)	- [๐.๐๐]	- [๐.๐๐] <๐.๐๐>	๔๐.๐๐	๔๕.๐๐	- อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารที่ เกี่ยวข้องร่วมกับผู้รับจ้าง เพื่อ ประกอบการขอการรับรองระบบ บริหารงานคุณภาพตาม มาตรฐานสากล ISO 9001:2015 จากหน่วยรับรองภายนอก (Certification Body)
กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี					
๒๕. โครงการขับเคลื่อนการ ดำเนินการตามพันธกรณีและ พัฒนาความร่วมมือระหว่าง ประเทศ ด้านนิวเคลียร์และ รังสีของประเทศไทย (กยผ.) (๐.๘๐๐๐ ลบ.)	๐.๓๘๘๐ [๔๘.๕๑]	๐.๑๘๐๖ [๒๒.๕๗] <๐.๐๒๐๔>	๕๘.๐๐	๖๓.๖๗	- จัดฝึกอบรม Regional Training Course on the Regulatory Authority Informational System (RAIS+) for the Asia and Pacific Region ระหว่างวันที่ ๒ มีนาคม

โครงการ	การเบิกจ่าย (ล้านบาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลลัพธ์โครงการ
	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น (๓๖.๕๙๒๘ ลบ.) [%] <เงินจอง>	๒๒.๐๑๑๔ [๖๐.๑๕]	๑๑.๗๙๐๘ [๓๒.๒๒] <๔.๔๓๕๑>	แผน	ผล	
					๒๕๖๙ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ ปส. ประเทศไทย
กิจกรรม : ยกระดับระบบดิจิทัลด้านการกำกับดูแลและการให้บริการ					
๒๖. โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพด้านการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี และการให้บริการภาครัฐ (กยผ.) (๐.๓๓๕๕ ลบ.)	๐.๓๓๕๕ [๑๐๐.๐๐]	๐.๓๒๕๒ [๙๖.๙๔] <๐.๐๐>	๑๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	- ประชุมคณะทำงานเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ครั้งที่ 2/2569 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2569 – 19 มีนาคม 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex - จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้งาน WorkD Mail เพื่อเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Outlook และตั้งค่าการใช้งานบนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์มือถือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex
๒๗. โครงการพัฒนามาตรฐานการกำกับดูแลข้อมูลเพื่อเสริมประสิทธิภาพและคุณภาพการใช้นข้อมูล (Data Governance) (กอญ.) (๑.๓๓๒๕ ลบ.)	๐.๖๖๖๒ [๕๐.๐๐]	- [๐.๐๐] <๐.๖๖๖๒>	๔๐.๐๐	๕๙.๐๐	- จัดประชุม Kick off project เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙
๒๘. โครงการเชื่อมโยงทะเบียนการอนุญาตทางนิวเคลียร์และรังสีกับ Biz Portal เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริการธุรกิจ (กอญ.) (๐.๕๐๐๐ ลบ.)	- [๐.๐๐]	- [๐.๐๐] <๐.๐๐>	๐.๐๐	๐.๐๐	- อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒๙. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) (กยผ.) (๕.๒๙๖๕ ลบ.)	- [๐.๐๐]	- [๐.๐๐] <๐.๐๐>	๐.๐๐	๐.๐๐	- โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
กิจกรรม : ส่งเสริมขีดความสามารถและสร้างความตระหนักรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี					

โครงการ	การเบิกจ่าย (ล้านบาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลลัพธ์โครงการ
	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น (๓๖.๕๙๒๘ ลบ.) [%] <เงินจอง>	๒๒.๐๑๑๔ [๖๐.๑๕]	๑๑.๗๙๐๘ [๓๒.๒๒] <๔.๔๓๕๑>	แผน	ผล	
๓๐. โครงการสื่อสารเชิงรุก ด้านนิเวศภัยและรังสีแบบ บูรณาการ (สกก.) (๑.๐๑๘๒ ลบ.)	- [๐.๐๐]	- [๐.๐๐] <๐.๐๐>	๓๐.๐๐	๓๐.๐๐	- อยู่ระหว่างออกแบบแนวคิด (Concept Design) ของบูธ - กำหนดรูปแบบกิจกรรมและเนื้อหา การนำเสนอให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของงาน - จัดประชุมหารือภายในหน่วยงาน กพป. เพื่อกำหนดขอบเขตงาน - วางแผนการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า เพื่อนำข้อมูลเข้าหารือร่วมกับ หน่วยงานภายใน อว. ในการประชุม ครั้งถัดไป
๓๑. โครงการเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาบุคลากรด้าน ความปลอดภัยทางนิเวศภัย และรังสี (กยผ.) (๐.๖๖๘๐ ลบ.)	๐.๔๕๘๖ [๖๘.๖๖]	๐.๔๓๗๔ [๖๕.๔๘] <๐.๐๐๙๖>	๗๙.๐๐	๖๘.๙๐	- จัดประชุมคณะทำงานประเมิน และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ปส. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๐.๐๐- ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบีตา ชั้น ๕ อาคาร ๖๐ ปี ปส.
๓๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนด้าน การกำกับดูแลความปลอดภัย ทางนิเวศภัยและรังสี (สกก.) (๐.๒๓๑๐ ลบ.)	- [๐.๐๐]	- [๐.๐๐] <๐.๐๐>	๐.๐๐	๐.๐๐	- ขออนุมัติโครงการแล้ว และ ลปส. อนุมัติแล้ว ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๙ ณ โรงแรม เบย์ บี ซีรีส์ จอม เทียน อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี
๓๓. โครงการส่งเสริมความ ตระหนักและสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางนิเวศภัย และรังสี (สกก.) (๑.๐๑๗๖ ลบ.)	๐.๖๑๐๒ [๕๙.๙๖]	๐.๔๐๒๕ [๓๙.๕๕] <๐.๐๐๒๖>	๒๕.๐๐	๕๓.๕๒	- เตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมและ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐
แผนงานบูรณาการ					
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล					
โครงการ : ยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐด้านนิเวศภัยและรังสี					
กิจกรรม : การเตรียมความพร้อมพื้นฐานด้านนิเวศภัยและรังสีสู่การตอบโจทย์ความต้องการ ด้านดิจิทัล					
๓๔. โครงการยกระดับ ศักยภาพด้านการกำกับดูแล ทางนิเวศภัยและรังสีและ การให้บริการภาครัฐ (กยผ.) (๐.๑๖๕๖ ลบ.)	- [๐.๐๐]	- [๐.๐๐] <๐.๐๐>	๐.๐๐	๘๐.๐๐	- ผู้อบรมจำนวน ๒๔ คน สมัครสมาชิกระบบ DGLP และ ลงทะเบียนในหลักสูตร กฎหมาย คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ (DGA204) รุ่น ๓
กิจกรรม : การผลักดันงานบริการและการดำเนินงานด้านนิเวศภัยและรังสีตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก					

โครงการ	การเบิกจ่าย (ล้านบาท/ร้อยละ)		การดำเนินงาน (ร้อยละ)		ผลลัพธ์โครงการ
	แผน	ผล	แผน	ผล	
รวมทั้งสิ้น (๓๖.๕๙๒๘ ลบ.) [%] <เงินจอง>	๒๒.๐๑๑๔ [๖๐.๑๕]	๑๑.๗๙๐๘ [๓๒.๒๒] <๔.๔๓๕๑>	แผน	ผล	
๓๕. โครงการการเช่าใช้บริการระบบ Cloud Server เพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์และบริการ e-Office (กยผ.) (๐.๑๘๐๐ ลบ.)	- [๐.๐๐]	- [๐.๐๐] <๐.๐๐>	๐.๐๐	๕๕.๐๐	- กพด. สลก. ทำหนังสือแจ้งการเข้าทำสัญญาต่อบริษัทผู้ชนะการเสนอราคา และอยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ

๖. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙

รายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ทั้งในส่วนของตัวชี้วัดรวมกระทรวง ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. มีผลการดำเนินงานดังนี้

ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			
		สูงกว่าแผน	เป็นไปตามแผน	ต่ำกว่าแผน	ประเมินผล ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔
๑. ตัวชี้วัดรวมของ อว.	๒	๑	๐	๐	๑
๒. ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ	๒๖	๑๓	๕	๔	๔
๓. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ปส.	๑๔	๓	๓	๒	๖
รวม	๔๒	๑๗	๘	๖	๑๑

ตัวชี้วัดที่ดำเนินการต่ำกว่าแผนมีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			
ตัวชี้วัดที่ ๕ : ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ ๓๕	ร้อยละ ๑๖.๖๗	กพม. ๑. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้กรอบความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์แห่งชาติ - อยู่ระหว่างพัฒนานวัตกรรมและศึกษาวิจัยด้านการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์ พร้อมอำนวยการมาตรฐานงานของประเทศ - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “นิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์กับการสืบสวนสอบสวนสถานที่เกิดเหตุทาง

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	
			รังสี” ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ ถึง ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ แล้วเสร็จ - ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องมือห้องปฏิบัติการ และตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย ๒ ฉบับ ๒. ออกแบบระบบจัดการข้อมูลทางรังสีในสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต - อยู่ระหว่างดำเนินการด้านพัสดุเพื่อจ้างจัดการข้อมูลของระบบ กอญ. ลงพื้นที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมทดสอบการเชื่อมต่อข้อมูลและสัญญาณเตือนจากอุปกรณ์ตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสี พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลกับด่านชายแดน เพื่อรองรับการดึงข้อมูลและวิเคราะห์ ผลจากระยะไกลผ่านอุปกรณ์ Spectroscopic Radiation Portal Monitor ที่ติดตั้งใหม่ กตส. - จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ๘ รายการ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี - ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาสถานีเฝ้าระวังภัยทางรังสีในจังหวัดระยอง ตราด และอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙ และระหว่างวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ - สำรวจรังสีพื้นหลังในจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๙ ถึง ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙ - ร่วมจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและฝึกซ้อม National Table-Top Exercise on Using Decision Support System ระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึง ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ - จัดฝึกอบรมและฝึกซ้อมการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงด้านความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ปส. ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ถึง ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ณ จังหวัดปราจีนบุรี
ตัวชี้วัดที่ ๙ : ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาด้านมาตรวิทยารังสี	ร้อยละ ๔๐	๐	กิจกรรมที่ ๑ เตรียมความพร้อมห้องปฏิบัติการสำหรับขอขยายการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามภายในจำนวน ๑๐ รายการ โดยปรับปรุงเอกสาร WI ๖ ฉบับ และ FM ๔ ฉบับ พร้อมจัดทำเอกสารใหม่ FM ๒ ฉบับ และ SD ๑ ฉบับ รวมทั้งจัดประชุม Management Review เพื่อสรุป

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	
			ความพร้อมในการยื่นขอการรับรอง และขออนุมัติดำเนินการยื่นรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO พร้อมงบประมาณ ๙๘,๖๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๒ รักษามาตรฐานระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องมือและเครื่องวัดภายในห้องปฏิบัติการ ตามแผนงานประกันคุณภาพผลการสอบเทียบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กิจกรรมที่ ๓ เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ เตรียมการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ กิจกรรมที่ ๔ ทดสอบความชำนาญและสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานให้บริการวัดปริมาณรังสี/กัมมันตภาพรังสี เตรียมแผนงานทดสอบความชำนาญด้านการวัดปริมาณรังสี กิจกรรมที่ ๕ การประชุมคณะกรรมการ/อนุทำงาน/เครือข่ายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านรังสีก่อไอออน มีวิธียาตรฐานสำหรับการสอบเทียบเครื่องสำรวจรังสีด้วยรังสีแกมมา การแก้ไขครั้งที่ ๐ เลข ISBN ๙๗๘-๙๗๔-๗๔๐๐-๘๓-๐ เผยแพร่พร้อมใช้งาน และอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมเพื่อจัดทำร่างวิธีสอบเทียบมาตรฐานวัดรังสีแบบพกพาในการประชุมครั้งถัดไป
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่จัดตั้งเพิ่มขึ้น	๑ ระบบ/ งาน	๐	กพม. กปร. ดำเนินการติดตั้งระบบการวัด LSC ส่วนที่เหลือและฝึกอบรมตามสัญญางวดที่ ๒ พร้อมเตรียมการตรวจรับงานระบบการวัด LSC งวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ กอญ. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและงานพัสดุเพื่อจัดทำศูนย์ข้อมูลด้านการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล โดยงานปรับปรุงห้อง วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ตรวจรับงานแล้วเสร็จ ส่วนการจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง วงเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท ได้คู่สัญญาแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการต่อไป

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	
			สกก. - ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการตามขอบเขตของงานจ้างงวดที่ ๑ (จากทั้งหมด ๔ งวด)
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ ๕๐	ร้อยละ ๔๕.๒๖	กตส. มีแผนการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๓๖๙ หน่วยงาน และได้ดำเนินการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๗ หน่วยงาน
ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการ ปส.			
ตัวชี้วัดที่ ๕.๓ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาด้านนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ	ร้อยละ ๔๐	ร้อยละ ๓๕.๑๙	กมป. ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านนิวเคลียร์เพื่อสันติของประเทศผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ โดย ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙ ดำเนินการแล้ว ๙๕ กิจกรรม จากเป้าหมายทั้งหมด ๒๗๐ กิจกรรม (คิดเป็นประมาณ ๓๕% ของเป้าหมายทั้งหมด)
ตัวชี้วัดที่ ๕.๕ : ร้อยละความสำเร็จในการยกระดับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี	ร้อยละ ๔๐	๐	- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อระบบห้องปฏิบัติการมาตรฐานทุติยภูมิการวัดปริมาณรังสีนิวตรอน ๑ ระบบ ด้วยวิธี e-bidding เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๙ - ทบทวนเอกสารระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการวัดรังสีกัมมาไอออน - จัดประชุม Management Review สำหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิงการวัดรังสีประจำบุคคล - ดำเนินการวัดค่ามาตรฐานอ้างอิงสำหรับ Cs-137 และ Co-60 - ตรวจวัดคุณภาพลำรังสีให้เป็นไปตามมาตรฐาน ได้แก่ CCRI, mammography, RQR, RQA, RQT และ N-series