



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ร.ลปส. (สุชิน)
เลขที่รับ 935
วันที่ 19 มี.ย. 2564
เวลา 12.10 น.

กลุ่มงานบริหาร
เลขที่รับ 3915
วันที่ 19 มี.ย. 2564
เวลา 9.18 น.

ส่วนราชการ กยผ. กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ ๔๑๐๘ - ๔๑๐๙ (จิระนนท์/อิทธิเดช)
 ที่ อว.๐๕๐๕/๓๐๑ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสถานการณ์ภาพผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ปส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒
 เรียน ลปส. ผ่าน ร.ลปส. (สุชิน)

ลปส.
เลขที่รับ 1410
วันที่ 22 มี.ย. 2564
ลปส.-อนุเมตติ 1115 น.

เรื่องเดิม

หนังสือ กยผ. ด่วนที่สุด ที่ อว.๐๕๐๕/๔๔๕ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และให้หน่วยงานในสังกัด ปส. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ปัญหา-อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข ปัญหา เป็นประจำทุกเดือนและสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส

ข้อเท็จจริง

ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๔๓,๕๒๔,๔๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้

๑. เป้าหมายการเบิกจ่าย (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ร้อยละ ๕๖.๘๖ (จำนวน ๒๕๒,๑๗๑,๗๐๐ บาท) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ ๓๒.๔๕ (จำนวน ๑๔๔,๓๑๑,๔๐๐ บาท) เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๒.๗๗ (จำนวน ๑๐๗,๘๖๐,๓๐๐ บาท)
๒. เบิกจ่ายงบประมาณกันเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ แล้ว จำนวน ๒๖,๕๙๕,๔๐๒.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๐ คงเหลือ ๖๖,๓๕๓,๘๕๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๙
๓. มีรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ลงนามสัญญาแล้ว จำนวน ๗ รายการ และรายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา จำนวน ๒๗ รายการ
๔. เบิกจ่ายงบประมาณอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) จ่ายค่าก่อสร้างงวดที่ ๒๓ จำนวน ๑๕,๑๕๑,๕๐๐ บาท ส่งมอบงานได้งวดที่ ๒๕ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ ๒๖ - ๓๑
๕. มีผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 - ๕.๑ โครงการที่เสนอของงบประมาณกับสำนักงบประมาณ มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าแผนที่กำหนด จำนวน ๘ โครงการ จาก ๑๕ โครงการ และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต่ำกว่าแผนที่กำหนด จำนวน ๑๕ โครงการ
 - ๕.๒ โครงการที่เสนอของงบประมาณกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มีผลการดำเนินงานที่สูงกว่าแผนที่กำหนด จำนวน ๑ โครงการ จาก ๘ โครงการ และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ต่ำกว่าแผนที่กำหนด จำนวน ๘ โครงการ
๖. ตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๗ ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน จำนวน ๑๕ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน จำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานต่ำกว่า จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่ประเมินผลไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑๖ ตัวชี้วัด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน


๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ร้อยละ ๓๒.๔๕ (จำนวน ๑๔๔,๓๑๑,๔๐๐ บาท) เห็นควรให้ ทุกหน่วยงานทราบและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ


๓. ให้ กพม. กอญ. และ กยผ. เร่งรัดดำเนินการรายการครุภัณฑ์ตามกระบวนการพัสดุ จำนวนทั้งสิ้น ๒๗ รายการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


๒๑


เรียน ลปค.
เพื่อโปรดทราบ และเห็นควร
พิจารณาให้หน่วยงาน ลปค. ๒.
และ ๓. เร่งรัดดำเนินการตามเสนอ


(นางสุชิน อุดมสมพร)
ร.ลปส
21 เม.ย. 2564


(นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล)
ผกยผ.

๓

- ทกพ
- พลทพ.
Mitsuru Awitomo

(นายเต็มสุข สัจจาวัดมน)
ลปส.
27 เม.ย. 2564



น.ส. ชานตนา ไหว้สุวรรณ
นทพผ.

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวมของ ปส.

(ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ร้อยละ ๕๖.๘๖ (จำนวน ๒๕๒,๑๗๑,๗๐๐ บาท) และผลการเบิกจ่ายของ ปส. ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ร้อยละ ๓๒.๕๔ (จำนวน ๑๔๔,๒๑๑,๔๐๐ บาท) เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๒.๗๗ (จำนวน ๑๐๗,๙๖๐,๓๐๐ บาท) ดังนี้

ประเภทงบ	รายจ่ายประจำ + รายจ่ายลงทุน (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)			อยู่ระหว่างดำเนินการ (บาท)	รวมใช้จ่ายทั้งหมด (%)	คงเหลือ (บาท)
	งบประมาณ (บาท)	เบิกจ่าย GFMS				
		(บาท)	(%)			
งบบุคลากร	๑๑๗,๗๙๖,๓๐๐.๐๐	๕๘,๐๔๗,๕๐๐.๐๐	๔๙.๒๘	-	๔๙.๒๘	๓๐,๒๙๙,๗๐๐.๐๐
งบดำเนินงาน	๔๗,๘๖๘,๘๐๐.๐๐	๑๔,๕๙๖,๔๐๐.๐๐	๓๐.๔๙	๗,๐๘๐,๑๐๐.๐๐	๔๕.๒๘	๑๖,๙๗๐,๗๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๖๒,๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๕,๒๙๙,๙๐๐.๐๐	๔๐.๖๘	-	๔๐.๖๘	๑๘,๖๒๕,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๑,๑๔๙,๘๐๐.๐๐	-	-	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๗๐	๗๘๙,๔๐๐
งบลงทุน	๒๑๔,๕๑๙,๕๐๐.๐๐	๔๖,๓๖๗,๖๐๐.๐๐	๒๑.๖๑	๑๓๒,๘๓๙,๗๐๐.๐๐	๘๓.๕๔	-
รวม	๔๔๓,๕๒๔,๔๐๐.๐๐	๑๔๔,๓๑๑,๔๐๐.๐๐	๓๒.๕๔	๑๓๙,๙๒๗,๘๐๐.๐๐	๖๕.๐๙	๖๖,๖๙๔,๘๐๐.๐๐
เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๓	๒๕๒,๑๗๑,๗๐๐.๐๐	๕๖.๘๖				
เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน	๑๐๗,๙๖๐,๓๐๐.๐๐	๔๒.๗๗				



เป้าหมายเดือนธันวาคม

- ภาพรวม ๕๖.๘๕ %
- รายจ่ายประจำ ๕๐.๐๐ %
- รายจ่ายลงทุน ๖๕.๑๘ %

๒. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัด ปส.

(ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

กอง	รายจ่ายประจำ (เป้าหมาย ๕๐.๐๐ % / ผล ๔๒.๗๗ %)			รายจ่ายลงทุน (เป้าหมาย ๖๕.๑๘ % / ผล ๒๑.๖๑ %)			ภาพรวม (เป้าหมาย ๕๖.๘๕ % / ผล ๓๒.๕๔ %)		
	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่ายจริง
สลก.	๐.๒๐๐๐	๐.๑๑๗๘	๕๘.๙๐	-	-	-	๐.๒๐๐๐	๐.๑๑๗๘	๕๘.๙๐
กตส.	๔.๕๐๑๑	๐.๘๘๗๒	๑๙.๗๑	๒๔.๑๒๙๔	-	-	๒๘.๖๓๐๕	๐.๘๘๗๒	๓๑.๓๐
กอญ.	๓.๔๙๖๘	๐.๐๓๘๖	๑.๑๐	๑๑.๕๐๓๐	๐.๐๔๒๘	๐.๓๘	๑๔.๘๙๙๘	๐.๐๘๑๔	๐.๕๕
กยผ.	๕.๑๖๗๑	๑.๑๗๙๙	๒๒.๘๓	๒๖.๖๙๗๔	๐.๓๕๐๐	๑.๓๓	๓๑.๘๖๔๕	๑.๕๒๙๙	๔.๘๐
กพม.	๙.๒๐๐๒	๑.๒๑๔๖	๑๓.๒๐	๗.๗๗๙๖	๐.๕๗๖๕	๗.๔๑	๑๖.๙๗๘๘	๑.๗๙๑๑	๑๐.๕๕
กพร.	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๑๖	๑.๖๐	-	-	-	๐.๑๐๐๐	๐.๐๐๑๖	๑.๖๐
กกม.	๐.๒๐๐๐	๐.๐๗๗๙	๓๘.๙๕	-	-	-	๐.๒๐๐๐	๐.๐๗๗๙	๓๘.๙๕
สพค.	๐.๙๘๒๒	๐.๒๔๕๒	๒๔.๙๖	๑๔๑.๘๘๕๑	๔๕.๓๓๒๓	๓๑.๙๕	๑๔๒.๘๖๗๓	๔๕.๕๗๗๕	๔๕.๕๘
ศปส.	๑.๖๘๐๐	๐.๓๕๗๖	๒๑.๒๙	๒.๖๒๕๐	-	-	๔.๓๐๕๐	๐.๓๕๗๖	๘.๓๑
พนส.	๑.๐๐๐๐	๐.๔๑๙๕	๔๑.๙๕	-	-	-	๑.๐๐๐๐	๐.๔๑๙๕	๔๑.๙๕

กอง	รายจ่ายประจำ (เป้าหมาย ๕๐.๐๐ % / ผล ๔๖.๗๗ %)			รายจ่ายลงทุน (เป้าหมาย ๖๔.๑๘ % / ผล ๒๑.๖๑ %)			ภาพรวม (เป้าหมาย ๕๖.๘๕ % / ผล ๓๒.๕๔ %)		
	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่าย จริง	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่าย จริง	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	% เบิกจ่าย จริง
ส่วนกลาง	๑๘.๙๒๘๑	๑๐.๑๒๒๕	↑ ๕๓.๕๘	-	-	-	๑๘.๙๒๘๑	๑๐.๑๒๒๕	↓ ๕๓.๕๘
บุคลากร	๑๒๐.๓๐๙๖	๕๘.๐๔๗๕	↓ ๔๘.๒๕	-	-	-	๑๒๐.๓๐๙๖	๕๘.๐๔๗๕	↓ ๔๘.๒๕
อุดหนุน	๖๒.๑๙๐๐	๒๕.๒๙๙๙	↓ ๔๐.๖๘	-	-	-	๖๒.๑๙๐๐	๒๕.๒๙๙๙	↓ ๔๐.๖๘
ต่างประเทศ	๑.๐๔๙๘	-	↓	-	-	-	๑.๐๔๙๘	-	↓
รวม	๒๒๓.๐๐๗๕	๙๘.๐๐๙๘	↓ ๔๖.๗๗	๒๑๔.๕๑๙๕	๕๖.๓๐๑๖	↓ ๒๖.๕๘	๔๔๓.๕๒๙๔	๑๕๔.๓๑๑๔	↓ ๓๒.๕๔

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของ ปส. (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ปส. มีงบประมาณกันเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙๒,๙๔๙,๒๕๘.๗๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๖,๕๙๕,๔๐๒.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๑ คงเหลือ ๖๖,๓๕๓,๘๕๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๙ สรุปรายละเอียด ดังนี้

รายการ	งบประมาณ (ที่ขอ กัน/ขยาย) (บาท)	เบิกจ่าย		คงเหลือ (บาท)
		(บาท)	%	
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น	๙๒,๙๔๙,๒๕๘.๗๐	๒๖,๕๙๕,๔๐๒.๗๐	๒๘.๖๑	๖๖,๓๕๓,๘๕๖.๐๐
เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ๓๐ รายการ	๒๕,๙๗๙,๘๐๒.๐๐	๒๕,๙๗๙,๘๐๒.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายไม่ ครบถ้วน ๕ รายการ	๖๖,๙๖๙,๔๕๖.๗๐	๖๑,๕๖๐๐.๗๐	๐.๙๒	๖๖,๓๕๓,๘๕๖.๐๐
๑. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓	๒๐๐,๔๕๖.๗๐	๒๘,๐๐๐.๗๐	๑๓.๙๗	๑๗๒,๔๕๖.๐๐
๒. เครื่องฉายรังสีแกมมา ระดับสูง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ ชุด	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
		กำหนดส่งมอบของ ๓๐ มี.ค. ๖๔ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
๓. ระบบวัดกัมมันตภาพรังสี ปฐมภูมิ 4Pi Coincidence counter จำนวน ๑ ระบบ	๑๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐
		กำหนดส่งมอบของ ๒๔ เม.ย. ๖๔ อยู่ระหว่างบริหารสัญญา		
๔. ระบบการเสริมสร้าง สมรรถนะและเพิ่มพูนศักยภาพ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทาง รังสีออนไลน์ด้วยตนเอง (Smart RSO) จำนวน ๑ ระบบ	๑,๔๖๙,๐๐๐.๐๐	๕๘๗,๖๐๐.๐๐	๔๐.๐๐	๘๘๑,๔๐๐.๐๐
๕. ระบบเคลือบสุญญากาศชนิด แมกนีตรอนสเปคโตรริงร่วม ไฟฟ้ากระแสตรงและคลื่นวิทยุ พร้อมระบบอ่านค่าการ เปล่งแสง จำนวน ๑ ชุด	๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐
		ประกาศผู้ชนะการเสนอ ราคา วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อ วันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔		

๔. การเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๘ รายการ มีสถานะ ดังนี้

วงเงินรายการ	กลุ่ม ๑ ลงนามสัญญาแล้ว (๖ รายการ)		กลุ่ม ๒ ยังไม่ลงนามสัญญา (๓๒ รายการ)		
	๑.๑ ตรวจรับงาน/ ของ/เบิกจ่ายแล้ว	๑.๒ อยู่ระหว่างดำเนินงาน/ รับของ และทยอยเบิกจ่าย ตามงวดงาน	๒.๑ ราคากลาง/ TOR	๒.๒ เห็นชอบรายงานขอ ซื้อขอจ้าง/ประกวดราคา/ สอบราคา	๒.๓ พิจารณาผล และรองลงนาม สัญญา
รวม	๔ รายการ	๗ รายการ	-	๒๕ รายการ	๒ รายการ
< ๑ ลบ.	๔ รายการ	๗ รายการ	-	๑๖ รายการ	-
๑ - ๕๐๐ ลบ.	-	-	-	๙ รายการ	๒ รายการ

รายการงบลงทุนที่ลงนามสัญญา จำนวน ๗ รายการ ได้แก่

รายการ	งบประมาณ (ลบ.)	วงเงินผูกพัน สัญญา (ลบ.)	วงเงินผูกพัน สัญญาคงเหลือ (ลบ.)
๑. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ (กพม.)	๐.๒๐๓๑	๐.๒๐๓๑	-
๒. ระบบตรวจสอบทางรังสีกรณีฉุกเฉินทางรังสี	๙.๐๒๙๔	๘.๙๙๕๐	๐.๐๓๔๔
๓. เครื่องวิเคราะห์ไอโซโทปกัมมันตรังสีแกมมา	๒.๖๐๐๐	๒.๕๕๐๐	๐.๐๕๐๐
๔. ระบบงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (กยผ.)	๐.๕๐๐๐	๐.๕๐๐๐	-
๕. ระบบตรวจจับทางรังสี สำหรับเฝ้าระวังการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์	๑๒.๕๐๐๐	๑๒.๔๗๖๙	๐.๐๒๓๑
๖. ซอฟต์แวร์สำหรับใช้กับเครื่อง Gamma Spectrometry	๑.๕๐๐๐	๑.๔๕๐๐	๐.๐๕๐๐
๗. ชุดอุปกรณ์ตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางรังสี	๒.๖๒๕๐	๒.๕๗๐๐	๐.๐๕๕๐
รวมทั้งสิ้น	๒๘.๙๕๗๕	๒๘.๗๔๕๐	๐.๒๑๒๕

รายการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ลงนามสัญญา จำนวน ๒๗ รายการ ได้แก่

รายการ	งบประมาณ (ลบ.)	สถานการณ์ดำเนินการ	คาดว่าจะลงนาม สัญญา
๑. ระบบวิเคราะห์รังสีบีตา-แอลฟาแบบลิควิดซินทิลเลชัน (กพม.)	๕.๕๐๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๒ เม.ย.๖๔	ภายในวันที่ ๒๑ เม.ย ๒๕๖๔
๒. ระบบกำกับดูแลและบูรณาการข้อมูลการจัดการกากกัมมันตรังสีกับหน่วยงานภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (กอญ.)	๕.๓๕๐๐	- ลปส. ลงนามหนังสือแจ้งทำสัญญาวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔ บริษัทแจ้งว่าจะเข้ามาทำสัญญาวันที่ ๗ เม.ย.๖๔	๗ เม.ย. ๖๔
๓. ระบบการจัดการข้อมูลการตรวจสอบสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี (กอญ.)	๖.๐๕๓๐	- ลปส. ลงนามหนังสือแจ้งทำสัญญาวันที่ ๓๐ มี.ค.๖๔ บริษัทแจ้งว่าจะเข้ามาทำสัญญาวันที่ ๗ เม.ย.๖๔	๗ เม.ย. ๖๔
๔. อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (กยผ.)	๑.๑๔๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ (กยผ.)	๒.๑๐๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๖. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) (กยผ.)	๐.๑๔๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔

รายการ	งบประมาณ (ลบ.)	สถานการณ์ดำเนินการ	คาดว่าจะลงนาม สัญญา
๗. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ ๒ (กยผ.)	๒.๐๐๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๘. อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ ๓ (กยผ.)	๐.๘๕๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๙. อุปกรณ์ป้องกันและ ตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System) (กยผ.)	๒.๘๐๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๑๐. อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก เว็บไซต์ (Web Application Firewall) (กยผ.)	๑.๐๖๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๑๑. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แกนหลัก (Core Switch) (กยผ.)	๒.๐๐๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๑๒. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง (กยผ.)	๖.๐๐๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๑๓. ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ สนับสนุนการตัดสินใจด้านการ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ จากนิวเคลียร์และรังสี (กยผ.)	๕.๐๐๐๐	- ลปส. ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR วันที่ ๑๕ ก.พ.๖๔ คณะกรรมการฯ รายงานผลการจัดทำ TOR เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๖๔	ภายในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๔. คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต (กยผ.)	๐.๔๔๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๑๕. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี (กยผ.)	๐.๐๔๕๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๑๖. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒ (จอแสดงผลขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) (กยผ.)	๑.๙๕๐๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๑๗. ชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแบบสิทธิ การใช้งานประเภทติดตั้งมา จากโรงงาน(OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย (กยผ.)	๐.๒๗๓๖	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๑๘. เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล (กยผ.)	๐.๑๕๔๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๑๙. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ ไฟฟ้า (กยผ.)	๐.๐๒๔๓	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๒๐. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ (กยผ.)	๐.๐๓๐๓	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดอุทธรณ์ผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔

รายการ	งบประมาณ (ลบ.)	สถานการณ์ดำเนินการ	คาดว่าจะลงนาม สัญญา
๒๑. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (กยผ.)	๐.๐๒๕๓	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดต่อธุรกรรมผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๒๒. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA (กยผ.)	๐.๐๑๗๔	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดต่อธุรกรรมผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๒๓. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (กยผ.)	๐.๐๖๙๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดต่อธุรกรรมผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๒๔. สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการแบบที่ ๑ (กยผ.)	๐.๐๕๔๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดต่อธุรกรรมผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๒๕. อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (กยผ.)	๐.๐๐๒๑	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดต่อธุรกรรมผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๒๖. จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว (กยผ.)	๐.๐๐๘๔	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดต่อธุรกรรมผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
๒๗. ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส (กยผ.)	๐.๐๑๔๐	- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ ครบกำหนดต่อธุรกรรมผลการจัดซื้อวันที่ ๑๒ เม.ย.๖๔	ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น			

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔)

งวดงาน	แผนการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน
งวดงาน ๒๓ - ๓๑	๑๔๑,๘๘๕,๑๐๐ บาท	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงวดที่ ๒๖ - ๓๑ (ส่งมอบงานได้งวดที่ ๒๕ เรียบร้อยแล้ว)

๕. รายงานสถานภาพการดำเนินงานโครงการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

เฉพาะงบดำเนินงาน (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ)

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ปัญหา/อุปสรรค
		แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. โครงการดำเนินการศูนย์ปริมาณเพื่อสันติประจำภูมิภาค (๑.๔๒๘ ลบ.)	ศปส.	๔๕.๗๕ (๐.๖๕๓๓ ลบ.)	๒๕.๐๔ (๐.๓๕๗๖ ลบ.) ↓	๔๔.๒๐	๒๐.๓๙	- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID-๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ และมีการดำเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
๒. โครงการการพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ประโยชน์รังสีทางการแพทย์ (๑.๓๗๓๐ ลบ.)	กอญ.	๓๖.๗๖ (๐.๕๐๔๘ ลบ.)	๐.๑๓ (๐.๐๐๑๘ ลบ.) ↓	๓๗.๑๖	๓๘.๐๐	* ดำเนินการได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้
๓. โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี	กพม.	๖๗.๗๑ (๑.๐๔๒๑ ลบ.)	๒๐.๑๘ (๐.๓๑๐๕ ลบ.) ↓	๖๔.๐๕	๕๐.๐๐	- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID-๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ปัญหา/อุปสรรค
		แผน	ผล	แผน	ผล	
(๑.๕๓๙๐ ลบ.)						กำหนดไว้ และมีการดำเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้
๔. โครงการเฝ้าระวังภัย และเตรียมความพร้อม ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ และรังสี (๑.๑๙๐๐ ลบ.)	กตส.	๒๙.๕๒ (๐.๓๕๑๒ ลบ.)	๘.๒๑ (๐.๐๙๗๗ ลบ.) ↓	๓๓.๘๘	๓๕.๐๐	* ดำเนินการได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้
๕. โครงการขับเคลื่อน นโยบายและแผนด้าน นิวเคลียร์และรังสีไปสู่ การปฏิบัติ (๐.๖๘๐๐ ลบ.)	กยผ.	๘๗.๕๐ (๐.๕๙๕๐ ลบ.)	๓๓.๗๕ (๐.๒๒๙๕ ลบ.) ↓	๕๔.๗๖	๕๕.๐๐	* ดำเนินการได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้
๖. โครงการขับเคลื่อน การดำเนินการตาม พันธกรณีและพัฒนา ความร่วมมือระหว่าง ประเทศด้านนิวเคลียร์ และรังสีของประเทศไทย (๑.๑๔๐๗ ลบ.)	กยผ.	๑๒.๘๐ (๐.๑๔๖๐ ลบ.)	๑.๙๒ (๐.๐๒๑๙ ลบ.) ↓	๒๐.๓๕	๒๕.๐๐	* ดำเนินการได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้
๗. โครงการเพิ่ม ศักยภาพและพัฒนา บุคลากรด้านความ ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และรังสี (๑.๑๐๙๒ ลบ.)	กยผ.	๙๐.๑๑ (๐.๙๙๙๕ ลบ.)	๔๗.๖๒ (๐.๕๒๘๒ ลบ.) ↓	๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๘. โครงการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับนิวเคลียร์ (๐.๖๙๗๐ ลบ.)	กยผ.	๖๕.๒๘ (๐.๔๕๕๐ ลบ.)	๕.๕๐ (๐.๐๓๘๔ ลบ.) ↓	๖๕.๒๘	๖๕.๒๘	ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๙. โครงการสร้าง ตระหนักรู้ด้าน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีนิวเคลียร์ (๐.๖๘๐๐ ลบ.)	กยผ.	๘๕.๑๑ (๐.๕๗๘๗ ลบ.)	๔๙.๔๖ (๐.๓๓๖๔ ลบ.) ↓	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	ดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๑๐. โครงการพัฒนา ศักยภาพความมั่นคง ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และรังสีของประเทศไทย (๐.๘๙๓๔ ลบ.)	กตส.	๕๓.๓๖ (๐.๔๗๖๘ ลบ.)	๔๐.๕๖ (๐.๓๖๒๔ ลบ.) ↓	๖๒.๑๘	๖๓.๐๐	* ดำเนินการได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ปัญหา/อุปสรรค
		แผน	ผล	แผน	ผล	
๑๑. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาคอาเซียน (๑.๒๑๖๐ ลบ.)	กพม.	๔๒.๗๖ (๑.๕๒๐๐ ลบ.)	๔๐.๔๒ ๐.๔๙๑๖ ลบ.) ↓	๔๒.๙๙	๖๕.๐๐	* ดำเนินการได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้
๑๒. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีตามมาตรฐานสากล (๒.๐๔๘๖ ลบ.)	กพม.	๙๖.๙๖ (๑.๙๘๖๔ ลบ.)	๗.๓๒ (๐.๑๔๙๙ ลบ.) ↓	๘๘.๗๖	๔๐.๐๐	- เนื่องจากใน ๒ ไตรมาสแรก สงป. จัดสรรงบประมาณของโครงการมาจำนวน ๕๐% จึงทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
๑๓. โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์นิยามออกไซด์เติมคาร์บอน (Al ₂ O ₃ :C) หรือเทียบเท่าสำหรับการวัดปริมาณรังสีประจำตัวบุคคล (๐.๑๔๖๒ ลบ.)	กพม.	๗๙.๔๘ (๐.๑๑๖๒ ลบ.)	๑๒.๑๑ (๐.๐๑๗๗ ลบ.) ↓	๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	* ดำเนินการได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้
๑๔. โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีในระดับปฐมภูมิ (๐.๙๗๗๕ ลบ.)	กพม.	๑๐.๒๓ (๐.๑๐๐๐ ลบ.)	- (๐.๐๐๐ ลบ.) ↓	๑๐.๒๓	-	อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี
๑๕. โครงการพัฒนางานตรวจสอบโดยบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐตามนโยบาย Safety Thailand (๐.๖๓๗๕ ลบ.)	กตส.	๒๒.๐๑ (๐.๑๔๐๓ ลบ.)	๔.๗๕ (๐.๐๓๐๓ ลบ.) ↓	๒๒.๐๑	๒๖.๐๐	* ดำเนินการได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้

เฉพาะงบดำเนินงาน (โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ปัญหา/อุปสรรค
		แผน	ผล	แผน	ผล	
๑. โครงการกำกับดูแลความปลอดภัยในสินค้าอุปโภคที่มีวัสดุกัมมันตรังสีเป็น	กพม.	๗๖.๑๑ (๐.๓๐๕๖ ลบ.)	๓.๗๔ (๐.๐๑๕๐ ลบ.) ↓	๖๘.๙๓	๒๐.๐๐	- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID-๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ และมีการดำเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ปัญหา/อุปสรรค
		แผน	ผล	แผน	ผล	
ส่วนประกอบ (๐.๕๐๑๕ ลบ.)						
๒. โครงการศึกษา พฤติกรรมการ เคลื่อนย้ายของ NORM เพื่อการบริหารจัดการ พื้นที่ที่มีความเสี่ยง (๐.๒๖๘๕ ลบ.)	กพม.	๖๐.๓๗ (๐.๑๖๒๑ ลบ.)	๑๓.๘๐ (๐.๐๓๗๐ ลบ.) ↓	๖๐.๓๗	-	- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID-๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มี การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่ กำหนดไว้ และมีการดำเนินงานช้ากว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้
๓. โครงการกำกับดู ความปลอดภัยการ จัดการกากกัมมันตรังสี ในอุตสาหกรรมเศษ โลหะ (๑.๐๐๐๐ ลบ.)	กตส.	๔๔.๒๖ (๐.๔๔๒๖ ลบ.)	๒.๒๐ (๐.๐๒๒๐ ลบ.) ↓	๔๔.๒๖	๒๕.๐๐	- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID-๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มี การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่ กำหนดไว้ และมีการดำเนินงานช้ากว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้
๔. โครงการพัฒนา โปรแกรมสนับสนุน ความมั่นคงปลอดภัย ของประเทศด้านนิติ วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (๐.๑๕๐๐ ลบ.)	กพม.	๑๐๐ (๐.๑๕๐๐ ลบ.)	- (๐.๐๐๐๐ ลบ.) ↓	๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID-๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มี การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่ กำหนดไว้ และมีการดำเนินงานช้ากว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้
๕. โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพในการกำกับ ดูแลทางนิวเคลียร์ด้าน การประเมินความ ปลอดภัยของเครื่อง ปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย (๐.๓๓๔๑ ลบ.)	กอญ.	๒๑.๔๕ (๐.๐๗๑๗ ลบ.)	๔.๔๙ (๐.๐๑๕๐ ลบ.) ↓	๑๔.๗๕	๓๕.๐๐	* ดำเนินการได้สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้
๖. โครงการประเมินผล กระทบที่อาจเกิดจาก เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ วิจัยต่อประชาชนและ สิ่งแวดล้อม (๐.๗๙๔๔ ลบ.)	กพม.	๕๓.๘๙ (๐.๔๒๘๑ ลบ.)	๖.๕๓ (๐.๐๕๑๘ ลบ.) ↓	๔๗.๙๔	๒๕.๐๐	- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID-๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มี การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่ กำหนดไว้ และมีการดำเนินงานช้ากว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้
๗. โครงการวิจัยและ พัฒนาเพื่อการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และ ระงับเหตุฉุกเฉินทาง นิวเคลียร์และรังสี และ การเฝ้าระวังผลกระทบ ทางรังสีต่อสุขภาพ ประชาชนและ สิ่งแวดล้อม (๑.๙๒๙๙ ลบ.)	กพม.	๔๗.๐๙ (๐.๙๐๘๗ ลบ.)	- (๐.๐๐๐๐ ลบ.) ↓	๕๑.๐๑	๕๐.๐๐	- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID-๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มี การเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่ กำหนดไว้ และมีการดำเนินงานช้ากว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้

โครงการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		ปัญหา/อุปสรรค
		แผน	ผล	แผน	ผล	
๘. โครงการพัฒนาระบบวัดรังสีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดและประเมินระดับรังสีในสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่ที่มีความเสี่ยง (๑.๐๐๐๐ ลบ.)	กพม.	๖๓.๙๙ (๐.๖๓๙๘ ลบ.)	๑๙.๖๐ (๐.๑๙๖๐ ลบ.) ↓	๖๖.๗๖	๒๐.๐๐	- เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส COVID-๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ และมีการดำเนินงานช้ากว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

๖. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ณ วันที่

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ตัวชี้วัด	จำนวน ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน				ประเมินผล ไตรมาส ๔
		สูงกว่าแผน	เป็นไปตามแผน	ต่ำกว่าแผน		
๑. ตัวชี้วัดรวมของ อว.	๑๐	๔	๑	-	๕	
๒. ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ	๒๗	๙	๙	๓	๖	
๓. ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์	๒๐	๒	๔	๙	๕	
รวม	๕๗	๑๕	๑๔	๑๒	๑๖	

สาเหตุที่ดำเนินการต่ำกว่าแผน ดังนี้

ตัวชี้วัด	คำอธิบาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ		
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วน ตามแผนที่กำหนด	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๓๐ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ ปส. ได้แก้ไขปัญหาโดยให้หน่วยงานประเมินตนเอง (Self - assessment) ตามคู่มือที่ ปส. ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต)	กตส.
ตัวชี้วัดที่ ๑๘ : กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี	ค่าเป้าหมาย ๑๔๗ กิจกรรม ดำเนินการได้ ๙๐ กิจกรรม (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ ปส. ได้แก้ไขปัญหาโดยจัดประชุมออนไลน์)	กยผ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๓๐ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ ปส. ได้แก้ไขปัญหาโดยให้หน่วยงานประเมินตนเอง (Self - assessment) ตามคู่มือที่ ปส. ได้กำหนดขึ้นมาเพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาต)	กตส.
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส.		
ตัวชี้วัดที่ ๔ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาระบบการตัดสินใจในการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๐ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน)	กอญ. , กตส., กพม.
ตัวชี้วัดที่ ๘ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาห้องปฏิบัติการตามแผนที่กำหนด	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๓๐ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน)	กพม.
ตัวชี้วัดที่ ๙ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการกำกับดูแลแบบบูรณาการ	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๕ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน)	กยผ.

ตัวชี้วัด	คำอธิบาย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : ร้อยละความสำเร็จของระบบ cyber security ที่มีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๕ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน)	กยพ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๔ : ร้อยละความสำเร็จในการขอรับรองระบบคุณภาพการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ (ISO/IEC : ๑๗๐๔๓)	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน)	กพม.
ตัวชี้วัดที่ ๑๕ : ร้อยละความสำเร็จในการขอรับรองหน่วยผลิตหรือจัดเตรียมวัสดุอ้างอิงทางรังสีตามมาตรฐาน (ISO/IEC : ๑๗๐๓๔)	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๓ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน)	กพม.
ตัวชี้วัดที่ ๑๗ : ร้อยละความสำเร็จในการขอรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC : ๒๗๐๐๑)	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๒๕ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน)	กยพ.
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๔๐ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน)	กยพ.
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของ ปส.	ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๔๕.๔๕ (เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID - ๑๙ จึงต้องเลื่อนการจัดบางกิจกรรมออกไปก่อน)	กอญ., กพม. ศปส. , กพร.



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ใบแจ้งข้อเท็จจริง 17 ก.ย. ๖๓ - ๑๖๖๖

เลขที่รับ 11316

วันที่ 14 ต.ค. 2563

เวลา 16.18 น.

ส่วนราชการ กยผ. กลุ่มนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ โทรศัพท์ ๔๑๑๐ (วรวรรณ/ลักษณะ)

ที่ อว ๐๕๐๕/๙๔๕

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ร.ลปส. (สุชิน)

เรียน ลปส. ผ่าน ร.ลปส. (สุชิน)

ลปส.
เลขที่รับ 4022
วันที่ ๑๖ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา 11:07

เลขที่รับ 2278
วันที่ 15 ต.ค. 2563
เวลา 10:18

เรื่องเดิม

ปส. ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๔๔๓,๕๒๔,๔๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบล้านห้าแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย รายจ่ายบุคลากรภาครัฐ และรายจ่ายหน่วยงาน (Function)

ข้อเท็จจริง

๑. กยผ. ได้รวบรวมรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของโครงการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว และได้สรุปแผนปฏิบัติการฯ ไว้ ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๓ รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามเอกสาร

งบประมาณ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒. กำหนดมาตรการเพื่อให้การดำเนินงานในภาพรวมของ ปส. เป็นไปตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

๒.๑ ให้หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทการรายจ่าย	รวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
กลปรวม	๔๔๓,๕๒๔,๔๐๐	๘๔,๕๙๐,๕๐๐	๑๖๗,๕๘๑,๑๐๐	๑๓๑,๒๖๕,๓๐๐	๑๖๐,๑๘๗,๕๐๐
ประมาณร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๑๙.๐๗	๓๗.๗๘	๒๙.๖๐	๓๖.๕๕
รายจ่ายประจำ	๒๒๙,๐๐๔,๔๐๐	๖๗,๐๒๘,๘๐๐	๑๓๖,๕๗๓,๕๐๐	๗๖,๖๕๑,๑๐๐	๑๖๘,๗๕๑,๐๐๐
ประมาณร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๒๙.๒๗	๖๐.๐๓	๓๓.๙๑	๗๓.๖๔
รายจ่ายลงทุน	๒๑๔,๕๒๐,๐๐๐	๑๗,๕๖๑,๖๐๐	๓๑,๐๐๗,๖๐๐	๕๔,๖๑๔,๒๐๐	๘๖,๓๖๖,๕๐๐
ประมาณร้อยละ	๑๐๐.๐๐	๘.๑๙	๑๔.๕๙	๒๕.๙๔	๔๐.๒๓

๒.๒ การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณขอให้สอดคล้องกับสถานะการณ์และแนวนโยบายของผู้บริหาร ดังนี้

๒.๒.๑ งบลงทุน ควรเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามนโยบายอย่างเคร่งครัด

๒.๒.๒ งบโครงการ

- หัวหน้าโครงการต้องรายงานความก้าวหน้าโดยใช้ตามแบบฟอร์มที่ กยผ.

กำหนดอย่างเคร่งครัด ทุกวันสิ้นเดือน หรือ ๕ วันก่อนวันสิ้นเดือน ในกรณีที่ เป็นเดือนสุดท้ายของแต่ละไตรมาส ซึ่งได้แก่ เดือนธันวาคม เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน

/- หัวหน้าหน่วย...

- หัวหน้าหน่วยงานต้องให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหที่อาจเกิดขึ้น

- หากกิจกรรมใดไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ อาจพิจารณาให้ ยกเลิกหรือระงับ ถ้าไม่มีเหตุผลเพียงพอ เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินการในเรื่องเร่งด่วนต่อไป

- ทุกไตรมาส จะมีการประเมินผลทั้งในส่วนของแผนงานและแผนการใช้จ่าย โดยมีผลประเมินการปฏิบัติงานในรอบนั้นๆ ด้วย

- งบประมาณที่เหลือจากไตรมาสที่ ๒ จะนำมารวมไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อบริหารจัดการในเรื่องที่เป็นนโยบายและเร่งด่วนต่อไป

- กิจกรรมที่จะจัดเพิ่มเติมจากแผนที่กำหนดไว้ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก ปลส. ทุกครั้ง

๒.๒.๓ งบต่างประเทศ

- งบอุดหนุน ให้เร่งรัดขั้นตอนการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒

- งบสมทบการไปราชการต่างประเทศ กยผ. (กปท.) ควรทำแนวปฏิบัติ ให้ชัดเจนในการขออนุมัติใช้จ่ายเนื่องจากมีงบประมาณจำกัด เช่น การเบิกค่าเครื่องแต่งตัว ค่าพาหนะต่างๆ เพื่อให้เพียงพอตลอดปีงบประมาณ

- จัดทำแผนประจำปีในการเข้าร่วมประชุมของผู้บริหาร และแผนการจัด ประชุมระดับนานาชาติที่ไทยรับเป็นเจ้าภาพ

๒.๒.๔ งบส่วนกลาง เช่น จ้างเหมาบริการ ค่าซ่อมบำรุง งาน IT งานจัดทาวีสดุ

จำเป็น ให้เร่งขออนุมัติในภาพรวม และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยเร็ว

๒.๒.๕ งบบริหาร (๑๕%) จะพิจารณาจัดสรรให้สำหรับงานตามนโยบาย หรือ

ภารกิจจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการโดยขอให้หน่วยงานทำบันทึกเสนอขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษ พร้อม เหตุผลประกอบการพิจารณา

๒.๒.๖ กยผ. (กนผ.) และ สลก. (กบค.) ควรประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อ

ติดตามผลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด พร้อมร่วมกันเสนอแนวทางแก้ไขปัญห (ถ้ามี)

๓. แนวทางการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการและตัวชี้วัด

กยผ.กนผ. ได้กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รายงานผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งรายเดือนและรายปี ผ่านระบบดิจิทัล เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานของ ปลส. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตาม เอกสารแนบ ๒

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้


๑. อนุมัติแผนปฏิบัติราชการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. เห็นชอบมาตรการการดำเนินงานภาพรวมของ ปลส. และแนวทางการติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงาน

๓. เห็นชอบให้ กยผ. ดำเนินการแจ้งเวียนหน่วยงานภายใน ปลส. เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป

๒) เริ่มหตปลส.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
อนุมัติตาม ๑. และโปรดพิจารณา
เห็นชอบ ๒.-๓.




(นางสุชิน อุดมสมพร)

ปลส.


15 ต.ค. 2563

๓) -ทราบ/ -อนุมัติ ข้อ ๑
-เห็นชอบข้อ ๒-๓



(นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคล)


ผกยผ.



(นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์)

ปลส.

16 ต.ค. 2563



คทน กนผ.๑