



บันทึกข้อความ

เลขที่ 428
วันที่ 31 พ.ค. 2567
14:16

กลุ่มงานวิชาการ
เลขที่รับ 1309
วันที่ 30 พ.ค. 2567
เวลา 11:13 น.

ส่วนราชการ กยพ. กลุ่มยุทธศาสตร์และประเมินผล โทรศัพท์ ๔๑๐๙ (จิตติมา/จันทิมา)

ที่ อว ๐๕๐๕/ ๑๒๒ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานสถานการณ์ภาพผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ ปลส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ ๑

๑) เรียน ปลส.

เรื่องเดิม

หนังสือ กยพ. ที่ อว ๐๕๐๕/๑๓๗๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปลส. อนุมัติแผนปฏิบัติการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน และให้หน่วยงานในสังกัด ปลส. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงาน ปัญหา - อุปสรรค รวมทั้งเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามาเป็นประจำทุกเดือนและสรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายไตรมาส

ข้อเท็จจริง

๑. ปลส. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๑๕๖.๐๓๙๕ ล้านบาท

๒. เป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๑ งบดำเนินงาน จำนวน ๙๐.๕๔๓๕ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๔) โดยมีผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๘๕.๘๔๐๔ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๑) มีผลการใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย จำนวน ๔.๗๐๓๑ ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๒)

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗) จำนวน ๑๕๑.๔๑๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖.๐๐๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๖ คงเหลือ ๑๔๕.๔๑๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๔

๔. การดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน จำนวน ๑๓ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสูงกว่าแผน จำนวน ๓ โครงการ , ต่ำกว่าแผน จำนวน ๘ โครงการ และเป็นไปตามแผน จำนวน ๒ โครงการ

๕. ตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ปลส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๓๙ ตัวชี้วัด โดยมีผลการดำเนินงานสูงกว่าแผน จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด เป็นไปตามแผน จำนวน ๘ ตัวชี้วัด และผลการดำเนินงานต่ำกว่าแผน จำนวน ๔ ตัวชี้วัด (ต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย) และมีตัวชี้วัดที่ประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส ๔ จำนวน ๑๕ ตัวชี้วัด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อโปรดทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลดำเนินงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ณ ไตรมาสที่ ๑ (ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖) และสถานะการดำเนินงาน

/๒. เพื่อให้การเบิกจ่าย...

อว. ๐๕๐๕.๒ /๒๕

กยพ. 129

๒. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ณ ไตรมาสที่ ๒ (ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ร้อยละ ๘๔.๓๘ (จำนวน ๑๓๐.๑๗๒๘ ล้านบาท) เห็นควรให้ทุกหน่วยงานทราบและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ

๓. เห็นควรให้ กยผ.กยป. ประสานหน่วยงานที่มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อเสนอ ลปส. ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา




(นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคผล)

ผกยผ.

๒

- ทรบง ๑
- ไร่ดำเค.ทรบง ๒ เค. ๓



(รองศาสตราจารย์พาสิตี หล่ออึ้งรพงศ์)
ลปส.


13 ก.พ. 2567

๓

เรียน..... กยผ.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ตามสั่งท (2) ท่อไฟ




(นางสาวอัมพิกา อภิชัยบุคคผล)

ผกยผ

13 ก.พ. 2567

(4) ไร่ดำ ดูน้อย/อึ้งดำ

โปรดพิจารณา



13 ก.พ. ๖๗



(นายกฤษฎา ถิ่นทับปุด)


ทกยป.

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ในภาพรวมของ ปส.
(ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖)

เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ร้อยละ ๕๘.๐๔ (จำนวน ๙๐.๕๔๓๕ ล้านบาท)
และผลการเบิกจ่ายของ ปส. ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามผลการเบิกจ่ายในระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงการคลัง (GFMS) ร้อยละ ๑๔.๒๓ (จำนวน ๘๕.๘๔๐๔ ล้านบาท)
เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๐๒ (จำนวน ๔.๗๐๓๑ ล้านบาท) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบ	รายจ่ายประจำ (ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖)			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (ล้านบาท) (จองเงิน)	รวมใช้ จ่าย ทั้งหมด (%)	คงเหลือ (ล้านบาท)
	งบประมาณ (ล้านบาท)	เบิกจ่าย GFMS				
		(ล้านบาท)	(%)			
งบบุคลากร	๗๙.๔๘๙๐	๓๒.๖๐๗๓	๔๑.๐๒	-	๔๑.๐๒	๔๖.๘๘๑๗
งบดำเนินงาน	๒๕.๑๑๕๕	๔.๒๗๔๑	๑๗.๐๒	๑๐.๕๐๐๗	๕๘.๘๓	๑๐.๓๔๐๗
งบเงินอุดหนุน	๕๐.๗๗๘๘	๔๘.๙๕๙๐	๙๖.๔๒	-	๙๖.๔๒	๑.๘๑๙๘
งบรายจ่ายอื่น	๐.๖๕๖๒	-	-	-	-	๐.๖๕๖๒
รวม	๑๕๖.๐๓๙๕	๘๕.๘๔๐๔	๕๕.๐๑	๑๐.๕๐๐๗	๖๑.๗๔	๕๙.๖๙๘๔
เป้าหมาย ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖		๙๐.๕๔๓๕	๕๘.๐๓			
เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายจำนวน		๔.๗๐๓๑	๓.๐๒			



หมายเหตุ : ■ หมายถึง เป้าหมายการเบิกจ่าย
■ หมายถึง การเบิกจ่าย ณ ปัจจุบัน

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (ตุลาคม ๒๕๖๖ - พฤษภาคม ๒๕๖๗) ดังตาราง

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	เบิกจ่าย GFMIS	เบิกจ่าย (%)	คงเหลือ	รวมใช้จ่าย (%)
กตส.	๒.๐๕๗๐	๐.๒๑๔๙	๐.๕๐๐๓	๒๔.๓๒	๑.๓๔๑๘	๓๔.๗๗
กพม.	๕.๗๓๙๑	๑.๔๗๑๔	๐.๖๖๑๖	๑๑.๕๓	๓.๖๐๖๑	๓๗.๑๗
กยผ.	๑.๕๐๐๐	๐.๐๙๒๙	๐.๓๖๓๖	๒๔.๒๔	๑.๐๔๓๕	๓๐.๔๓
กอญ.	๒.๒๒๒๘	๐.๙๓๒๙	๐.๐๗๖๗	๓.๔๕	๑.๒๑๓๑	๔๕.๔๒
ปสภ.	๐.๙๗๖๘	๐.๓๔๓๑	๐.๑๓๑๗	๑๓.๔๘	๐.๕๐๒๐	๔๘.๖๑
ส่วนกลาง	๑๒.๑๗๑๘	๗.๓๘๘๗	๒.๑๕๔๙	๑๗.๗๐	๒.๖๒๘๒	๗๘.๔๑
บุคลากร	๗๙.๔๘๙๐	-	๓๒.๖๐๗๓	๔๑.๐๒	๔๖.๘๘๑๗	๔๑.๐๒
อุดหนุน	๕๐.๗๗๘๘	-	๔๘.๙๕๙๐	๙๖.๔๒	๑.๘๑๙๘	๙๖.๔๒
ต่างประเทศ	๐.๒๔๔๒	-	-	-	๐.๒๔๔๒	๐.๐๐
พนส.	๐.๖๖๐๐	๐.๐๓๒๙	๐.๒๗๗๔	๔๒.๐๒	๐.๓๔๙๘	๔๗.๐๐
รวม	๑๕๕.๘๓๙๕	๑๐.๔๗๖๘	๘๕.๗๓๒๕	๕๕.๐๑	๕๙.๖๓๐๒	๖๑.๗๔

/๓. การเบิกจ่าย...

๓. การเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ ปลส. (ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗)

ปลส. มีงบประมาณกันเหลือมปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๑.๔๑๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖.๐๐๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๖ คงเหลือ ๑๔๕.๔๑๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๔ สรุปรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณที่ ขอกัน/ขยาย	เบิกจ่าย		คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน
			บาท	%		
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น		๑๕๑.๔๑๖๒	๖.๐๐๑๒	๓.๙๖	๑๔๕.๔๑๕๐	-
เบิกจ่ายครบถ้วนแล้ว ๒๒ รายการ		๕.๙๗๑๐	๕.๙๗๑๒	๙๙.๒๕	๐.๐๔๔๘	-
ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ๑๑ รายการ		๑๔๕.๔๔๕๒	๐.๐๓๕๐	๐.๐๕	๑๔๕.๓๗๐๒	-
กทพ.	๑. จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางเคมี รังสีและห้องเตรียมตัวอย่าง พร้อมอุปกรณ์ประกอบจำนวน ๑ งาน	๗.๖๕๕๐	-	-	๗.๖๕๕๐	บริหารสัญญา/ลงนามสัญญา วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ครบกำหนดวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ กำหนดจ่ายเงิน ๑ งวด
	๒. จัดตั้งห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวัดทางรังสี พร้อม อุปกรณ์ประกอบ	๓.๕๙๖๐	-	-	๓.๕๙๖๐	ลปส. ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ TOR และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อยู่ขั้นตอน สลก.กพอ. เสนอ ลปส. อนุมัติใช้ราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗
	๓. จัดจ้างปรับปรุง ห้องปฏิบัติการเคมีรังสีระดับต่ำ จำนวน ๑ งาน	๒.๗๗๖๐	-	-	๒.๗๗๖๐	บริหารสัญญา/ลงนามสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ครบกำหนดวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ กำหนดการจ่ายเงิน ๑ งวด
	๔. ห้องปฏิบัติการตรวจวัด ปริมาณรังสีจากภายในร่างกาย และห้องเตรียมตัวอย่าง แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กทพ. จำนวน ๑ งาน	๑.๒๙๗๖	-	-	๑.๒๙๗๖	บริหารสัญญา/ลงนามสัญญา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ครบกำหนดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗ กำหนดการ จ่ายเงิน ๑ งวด
	๕. ห้องปฏิบัติการเคมีรังสี แขนงลาดยาว เขตจตุจักร กทพ. จำนวน ๑ งาน	๓.๑๓๒๐	-	-	๓.๑๓๒๐	บริหารสัญญา/ลงนามสัญญา วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ครบกำหนดวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ กำหนดการจ่ายเงิน ๑ งวด
	๖. จ้างสอบเทียบต้นกำเนิดรังสี มาตรฐาน จำนวน ๑ งาน	๐.๑๘๐๐	-	-	๐.๑๘๐๐	บริหารสัญญา/ลงนามสัญญา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ ครบกำหนดวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ กำหนดการจ่ายเงิน ๑ งวด
	๗. จัดซื้อระบบห้องปฏิบัติการ มาตรฐานปฐมภูมิการวัดรังสี แกมมาสำหรับการป้องกัน อันตรายจากรังสี จำนวน ๑ ระบบ	๖๔.๘๙๘๙	-	-	๖๔.๘๙๘๙	บริหารสัญญา/ลงนามสัญญา วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ครบกำหนดวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ กำหนดการจ่ายเงิน ๒ งวด - งวดที่ ๑ = ๑๙.๕๖๘๗ ล้านบาท (๑๒๐ วัน คิดเป็น ๓๐ %)

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณที่ ขอเกิน/ขยาย	เบิกจ่าย		คงเหลือ	สถานะการดำเนินงาน
			บาท	%		
						-งวดที่ ๒ = ๔๕.๔๒๗๒ ล้านบาท (๑๘๐ วัน คิดเป็น ๗๐ %) โดย กพม. ทำเรื่องขอขยาย ระยะเวลาอีก ๑๕๐ วัน ครบกำหนด ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗
กพม. (ต่อ)	๘. จัดซื้อระบบห้องปฏิบัติการ มาตรฐานปฐมภูมิการวัดปริมาณ รังสีเอกซ์พลังงานต่ำจำนวน ๑ ระบบ	๖๐.๔๐๐๐	-	-	๖๐.๔๐๐๐	บริหารสัญญา/ลงนามสัญญา วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ครบกำหนดวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ กำหนดการจ่ายเงิน ๒ งวด -งวดที่ ๑ = ๑๘.๑๒๐๐ ล้านบาท (๑๒๐ วัน คิดเป็น ๓๐ %) -งวดที่ ๒ = ๔๒.๒๘๐๐ ล้านบาท (๑๘๐ วัน คิดเป็น ๗๐ %)
รวม	๘ รายการ	๑๔๓.๙๓๕๕	-	-	๑๔๓.๙๓๕๕	
กอญ.	๑. จำดูแลและบำรุงรักษา ระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง ปริมาณรังสีที่ให้กับผู้ป่วย ในทางการแพทย์ในประเทศไทย	๐.๓๐๐๐	๐.๐๗๕๐	-	๐.๒๒๕๐	บริหารสัญญา/ลงนามสัญญา วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ครบกำหนดวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ กำหนดการ จ่ายเงิน ๔ งวด -งวดที่ ๑ = ๐.๐๗๕๐ ล้านบาท -งวดที่ ๒ = ๐.๐๗๕๐ ล้านบาท -งวดที่ ๓ = ๐.๐๗๕๐ ล้านบาท -งวดที่ ๔ = ๐.๐๗๕๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด จำนวน ๐.๐๗๕๐ ล้านบาท คงเหลืองวด ๒-๔ อยู่ขั้นตอนคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ พิจารณาตรวจรับ งานงวดที่ ๒
รวม	๑ รายการ	๐.๓๐๐๐	๐.๐๗๕๐	-	๐.๒๒๕๐	
ส่วนกลาง	๑. จัดซื้อสิทธิ์การใช้งาน อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) จำนวน ๑ สิทธิ์	๐.๗๑๐๐	-	-	๐.๗๑๐๐	บริหารสัญญา/ลงนามสัญญา วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ครบกำหนดวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ กำหนดการจ่ายเงิน ๑ งวด อยู่ขั้นตอน สลกทพอ. เสนอตรวจ รับพัสดุ ระเบียบวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ปัจจุบันยังไม่มี การเบิกจ่าย
	๒. ปรับปรุงประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ระบบ	๐.๔๙๙๗	-	-	๐.๔๙๙๗	บริหารสัญญา/ลงนาม สัญญา วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ ครบกำหนดวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ กำหนดการจ่ายเงิน ๑ งวด
รวม	๒ รายการ	๑.๒๐๙๗	-	-	๑.๒๐๙๗	

๔. รายงานผลการดำเนินงานโครงการตามเอกสารงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (เฉพาะงบดำเนินงาน)

ปส. มีผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ (สิ้นไตรมาสที่ ๑) ดังนี้

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง					
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพในการรับมือภัยคุกคามทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี					
กิจกรรม : พัฒนาระบบและรูปแบบการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี					
๑. โครงการการเตรียมพร้อมรับมือเหตุด้านความมั่นคงปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี (กตส.) (๐.๙๕๗๐ ลบ.)	๒๔.๔๙ (๐.๒๓๔๔ ลบ.)	๔๒.๙๗ (๐.๔๑๑๒ ลบ.)	๒๐	๓๐	- เตรียมการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบสนองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ตั้งแต่วันที่ ๙ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ฝึกอบรมทางยุทธวิธี สำนักงานตำรวจแห่งชาติจังหวัดเพชรบุรี - ประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินงานภายใต้ศูนย์อำนวยการในสถานการณ์ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ - เดินทางไปปฏิบัติราชการ จังหวัดเพชรบุรี - เดินทางไปปฏิบัติราชการ จังหวัดปราจีนบุรี - เดินทางไปปฏิบัติราชการ จังหวัดชลบุรี - ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดศูนย์ฉุกเฉินและเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์และรังสี - ดำเนินการส่งบุคลากรเป็นวิทยากรบรรยายและอภิปรายในหัวข้อมาตรฐานการดำเนินการด้านการด้านความปลอดภัยทางรังสี จังหวัดระยอง
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์สู่ภูมิภาคอาเซียน (กพม.) (๐.๗๕๐๐ ลบ.)	๕๖.๘๓ (๐.๔๒๖๒ ลบ.)	๗.๖๔ (๐.๐๕๗๓ ลบ.)	๓๐	๓๐	- เตรียมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนสนับสนุนด้านความมั่นคงฯ (INSSP) ในวันที่ ๒๒ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
๓. โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล (กอญ.) (๐.๓๖๓๐ ลบ.)	๑๘.๐๒ (๐.๐๖๕๔ ลบ.)	๘.๘๒ (๐.๐๓๒๐ ลบ.)	๖	๑๕	- เข้าร่วมการประชุม 1st Research Coordination Meeting for the CRP on Facilitation of Safe and Secure Trade Using Nuclear Detection Technologies - Detection of Radioactive and Nuclear Material and Other Contraband เพื่อเสนอผลการดำเนินการโครงการ ที่ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร ณ ท่าเรือแหลมฉบังและบริษัท Local Maintenance Provider เพื่อบริหารจัดการศึกษาและเก็บข้อมูลการตรวจจับวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีที่อยู่นอกเหนือการกำกับดูแล สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					- ดำเนินการจัดจ้างเจ้าหน้าที่และผู้ช่วยทำงานวิจัย เพื่อเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจจับนิวเคลียร์และวัสดุ กัมมันตรังสี และบริหารงานของโครงการ
๔. โครงการระบบเฝ้าตรวจนิวเคลียร์และรังสีบนแพลตฟอร์มดิจิทัล (กพม.) (๐.๖๕๒๑ ลบ.)	๕.๖๙ (๐.๐๐๓๗ ลบ.)	๐.๐๐ (๐.๐๐๐๐ ลบ.)	๔๐	๕	- ดำเนินการตรวจสอบการส่งข้อมูลและบำรุงรักษาระบบเครือข่ายทั้งหมดให้ส่งข้อมูลออนไลน์ได้ถูกต้องแม่นยำ โดยเริ่มจากเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - อยู่ระหว่างการวางแผนงานและประเมินทรัพยากร - อยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อวางรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรมให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่ได้รับจัดสรร
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน					
โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานวิทยารังสีของประเทศ					
กิจกรรม : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพทางนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ					
๕. โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการและโปรแกรมการทดสอบความชำนาญการวัดปริมาณรังสีและกัมมันตภาพรังสีให้เป็นมาตรฐานสากล (กพม.) (๐.๖๙๓๐ ลบ.)	๘๑.๒๗ (๐.๕๖๓๒ ลบ.)	๓๖.๕๒ (๐.๒๕๓๑ ลบ.)	๒๙	๗๐	- ส่งบุคลากรเข้าอบรม ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร ความเข้าใจในข้อกำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2017 และการตรวจติดตามภายในสำหรับมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส.” ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ - สอบเทียบมาตรฐานปฐมภูมิ สำหรับ Alanine dosimeter กับห้องปฏิบัติการมาตรฐานปฐมภูมิแห่งสหราชอาณาจักร (The National Physical Laboratory, NPL)
๖. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานวิทยารังสีกัมมันตภาพรังสี (๑.๐๐๐๐ ลบ.)	๒๗.๐๐ (๐.๒๗๐๐ ลบ.)	๐.๐๐ (๐.๐๐๐๐ ลบ.)	๓๕	๒๐	- ขนย้ายตู้ดูดควัน (Fume Hood) พร้อมซ่อมบำรุง - ซ่อม water bath เพื่อนำมาใช้กับ Cr-39 neutron dosimetry
ผลผลิต : การสร้างมาตรการความปลอดภัยในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี					
กิจกรรม : กำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี					
๗. โครงการดำเนินการศูนย์ปฐมภูมิเพื่อสันติภูมิภาค (ปสภ.) (๐.๙๗๖๘ ลบ.)	๒๒.๓๕ (๐.๒๑๘๓ ลบ.)	๑๓.๔๘ (๐.๑๓๑๗ ลบ.)	๑๐	๔.๗๖	- ปสภ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนโยธินพิทยาคม จังหวัดยโสธร - ปสภ. ภาคเหนือ เข้าร่วมจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแล

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					<p>ความปลอดภัย ปส.” ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>- ปสภ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการทางรังสีให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรเพชร แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖</p> <p>- ปสภ. ส่วนกลาง และภาคใต้ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ ๔๙ International Congress On Scient Technology and Technology-Based Innovation ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา</p> <p>- ปสภ. จัดสอบเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี (RSO) ร่วมกับ กอญ. ส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๙ ครั้ง</p>
๘. โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านนิวเคลียร์และรังสีไปสู่การปฏิบัติ (กยผ.) (๐.๕๐๐๐ ลบ.)	๑๒.๔๒ (๐.๐๖๒๑ ลบ.)	๕.๘๖ (๐.๐๒๙๓ ลบ.)	๓๗	๓๗	- จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลทางนิวเคลียร์และรังสี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ห้องประชุมใหญ่ ปส.
๙. โครงการการลดผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแก่ผู้ประกอบการ (กอญ.) (๐.๖๕๐๐ ลบ.)	-	-	๒๕	๐	<p>- ดำเนินการจัดทำร่างรายละเอียดหัวข้อและรายละเอียดคร่าวๆ ที่จะจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการอนุญาต การแจ้ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>- จัดหาบริษัทและประสานงานกับบริษัทที่เกี่ยวข้องในการจัดทำสื่อเพื่อการเรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ว่าด้วยการอนุญาต การแจ้ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมจัดทำร่าง TOR</p>
กิจกรรม : สนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี					
๑๐. โครงการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานนิวเคลียร์และรังสี (กพม.) (๐.๘๙๗๖ ลบ.)	๔๑.๖๔ (๐.๓๗๓๗ ลบ.)	๒๑.๑๒ (๐.๑๘๙๕ ลบ.)	๓๕	๒๒	<p>- ขออนุมัติจัดจ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างน้ำทะเลและปลาทะเลพร้อมภาชนะบรรจุจังหวัดระยอง , ภูเก็ต , สงขลา และชุมพร</p> <p>- ขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี จำนวน ๖ เดือน</p> <p>- ขอจ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานประจำห้องปฏิบัติการนิเวศวิทยารังสี (ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล) จำนวน ๑ งาน จำนวน ๒ เดือน</p>

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
					<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง ปส. และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินทางรังสี มหาวิทยาลัยอิโรซากิ และการประชุมวิชาการ the 6th Bilateral Workshop on Radiation Research and its relates Issues 2023 - ขออนุมัติเดินทางไปราชการจังหวัดราชบุรี, จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนครนายก - ขออนุมัติเดินทางไปสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสี RN65
๑๑. โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสีบุคคลผู้ห้องปฏิบัติการมาตรฐานอ้างอิง (กพม.) (๐.๕๐๐๐ ลบ.)	๑๕.๒๒ (๐.๐๗๖๑ ลบ.)	๕.๖๘ (๐.๐๒๘๔ ลบ.)	๓๑	๒๕	<ul style="list-style-type: none"> - ขออนุมัติจัดซื้อ filters สำหรับการตรวจวัดรังสีในอากาศ - ดำเนินการจ้างผู้เชี่ยวชาญระดับปริญญาตรี จำนวน ๑ คน ระยะเวลา ๗ เดือน - ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กปร. ด้านการตรวจวัดและประเมินค่าปริมาณรังสี จำนวน ๒ ครั้ง (๑๒ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ และ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗) - การขอรับรองระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ขอบข่ายการตรวจวัดทริเทียมในปัสสาวะ ด้วยเทคนิค LSC โดยดำเนินการ - ตรวจสอบและแก้ไข เอกสารระบบคุณภาพและด้านเทคนิค เพื่อเตรียมการประชุม Internal Audit ครั้งที่ ๑ (๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖) - ขออนุมัติจัดการประชุม จำนวน ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ และ ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ - วางแผนการสอบเทียบ ซ่อมบำรุงเครื่องมือประจำปี และการขนย้ายเครื่องมือไปยังห้องปฏิบัติการ อาคาร ๖๐ ปี
กิจกรรม : สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสี					
๑๒. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามพันธกรณีและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศไทย (กยผ.) (๐.๖๕๐๐ ลบ.)	๕๕.๓๑ (๐.๓๕๙๕ ลบ.)	๔๕.๒๓ (๐.๒๙๔๐ ลบ.)	๔๐	๓๕	<ul style="list-style-type: none"> - ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network-International Atomic Energy Agency Safeguards Seminar & Executive Reoundtable และการประชุมเชิงปฏิบัติการ Asia-Pacific Safeguards Network (APSN) 14 th Annual Meeting ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร - การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง ปส. และ National Environment Agency (NEA) แห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ และความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)		ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	แผน	ผล	
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต					
ผลผลิต : ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสี					
กิจกรรม : ส่งเสริมขีดความสามารถและสร้างความตระหนักรู้ด้านนิวเคลียร์และรังสี					
๑๓. โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี (กยพ.) (๐.๒๕๐๐ ลป.)	๕๐.๒๖ (๐.๑๒๕๗ ลป.)	๑๓.๗๙ (๐.๐๓๔๕ ลป.)	๒๖	๑๔	<ul style="list-style-type: none"> - จัดการประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำศัพทานุกรมนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓ อาคาร ๔ ปส. - ขออนุมัติจัดประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำศัพทานุกรมนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ - จัดการประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำศัพทานุกรมนิวเคลียร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๓ อาคาร ๔ ปส. - ดำเนินการขออนุญาตเปิดรับสมัครการอบรมและการทดสอบเพื่อประกอบการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีผ่านระบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๔๐ น.

๕. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑

กยพ.กยป. ได้ดำเนินการสรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ รอบสิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ (สิ้นไตรมาสที่ ๑) ทั้งในส่วนของตัวชี้วัดร่วมกระทรวง ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ และตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ ปส. โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

ตัวชี้วัด	จำนวนตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน			
		สูงกว่าแผน	เป็นไปตามแผน	ต่ำกว่าแผน	ประเมินผลไตรมาส ๔
๑. ตัวชี้วัดร่วมของ อว.	๓	๑	๑	-	๑
๒. ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ	๒๒	๘	๓	๔	๗
๓. ตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ ปส.	๑๔	๓	๔	-	๗
รวม	๓๙	๑๒	๘	๔	๑๕

ตัวชี้วัดที่ดำเนินการต่ำกว่าแผนมีสถานะการดำเนินงาน ดังนี้

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน		สถานะการดำเนินงาน
	แผน	ผล	
ตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณ			
ตัวชี้วัดที่ ๕ : ร้อยละความสำเร็จตามแผนการดำเนินกิจกรรม	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๑๒.๕๐	กตส. - ดำเนินการเป็นวิทยากรบรรยายและอภิปรายในหัวข้อ มาตรฐานการดำเนินการด้านความปลอดภัยทางรังสี ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตีร์ระยอง จังหวัดระยอง - ดำเนินการเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “รังสีและอันตรายจากรังสี” และชุดเครื่องมือสำหรับการสาธิตกรณีเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ในวันอังคารที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กพม. -
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนิวเคลียร์และรังสีที่จัดตั้งเพิ่มขึ้น	๑ ห้อง	๐ ห้อง	กพม. - ห้อง ๙๐๒ ดำเนินการติดตั้งโต๊ะปฏิบัติการและอุปกรณ์อื่น ๆ แล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างรอกการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ สสภ. - อยู่ระหว่างรอกการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ตัวชี้วัดที่ ๑๒ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสีตามมาตรฐานให้ครบถ้วนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ ๒๐	ร้อยละ ๑๑.๙๒	กตส. - แผนการตรวจสอบสถานปฏิบัติการทางนิวเคลียร์และรังสี สละสมในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๘๗ หน่วยงาน โดยมีผลการดำเนินงาน สละสมทั้งหมด จำนวน ๔๙ หน่วยงาน
ตัวชี้วัดที่ ๑๙ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี	๒๕๐ คน	๒๒๙ คน	กยผ. - แผนจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ มีจำนวน ๒๕๐ คน มีผลจำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาฯ จำนวน ๒๒๙ คน